



INFORME TÉCNICO AVANCE DE EJECUCIÓN 4to Trimestre 2022

Nombre de la Intervención: Generación de capacidades en la administración pública para la construcción de resiliencia climática en los sectores y servicios claves para la población.

Entidad beneficiaria: Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo Desarrollo Limpio (CNCCMDL)

Periodo ejecutado: Enero 2020- Diciembre 2022

Elaborado por: Ing. Jahndery Muñoz, CNCCMDL

Consolidado y presentado por: Ing. Jahndery Muñoz, CNCCMDL

Fecha de presentación del informe a la OTC de Santo Domingo: Diciembre 2022

DATOS DE PRESENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Título de la intervención	Generación de capacidades en la administración pública para la construcción de resiliencia climática en los sectores y servicios claves para la población.
Unidad Responsable de la AECID	Oficina Técnica de Cooperación-Santo Domingo, Repu. Dom.
Código del Proyecto	Exp. No. 2019/SPE/0000400156
Fecha de inicio de la intervención	Enero 2020
País/Área Geográfica	Alcance nacional, República Dominicana.
Localidad	Santo Domingo, Repu. Dom.
Entidad responsable	Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL
Otras entidades ejecutoras	Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo
Proyecto presentado por	Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL
Proyecto presentado a	
Instrumento de aprobación	Concesión de subvención de cooperación Internacional

Otras instituciones españolas (A qué título)	N/A
--	-----

II-DURACIÓN

<p>Ž Fecha de inicio real prevista: Junio 2020</p> <p>Ž Fecha prevista de finalización: Junio 2023</p> <p>Ž Periodo total de ejecución de la intervención (en meses): 24 Meses</p> <p>Periodo que abarca el informe: Octubre - Diciembre 2022</p>

III- FINANCIACIÓN TOTAL

Coste total	EUR \$145,000.00
Aportación AECID	EUR \$115,000.00
Otras entidades españolas	-
Aporte Nacional	EUR \$30,000.00
Otras entidades públicas dominicanas	-

IV-RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN.

- **Plazo de ejecución:** 24 Meses
- **Entidad receptora:** Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio
- **Beneficiarios directos:** Entre los beneficiarios directos se encuentran el personal del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo Desarrollo Limpio y el personal de las unidades de planificación y técnicos de las instituciones claves dentro de la gobernanza climática nacional.

Como secundarios estaría el sector privado, la academia, ONG y la sociedad civil, como actores claves en la implementación de proyectos transformacionales en el marco de la contribución nacional determinada sobre cambio climático, en todo el ámbito nacional.

- **Tipo de intervención:** Cooperación técnica, Subvención de política exterior dineraria
- **Programa regional o temático:** Programa Regional de Medio Ambiente y Cambio Climático de la AECID en América Latina y el Caribe (ARAUCLIMA).

V-DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

5.1. Descripción resumida del proyecto.

República Dominicana se encuentra entre los 10 países más afectados por los efectos adversos del Cambio Climático (Global Climate Risk, Index 2018)¹, lo que la sitúa en un estado de alta vulnerabilidad, desafiando el desarrollo sostenible del país. Pese al continuo avance del país en lo que se refiere al marco jurídico, políticas nacionales y estrategias sectoriales en materia de cambio climático, sin embargo, todavía necesita diseñar e implementar acciones concretas de mitigación y adaptación al cambio climático e incorporarlas en la planificación nacional, sectorial, territorial y local. Igualmente existen debilidades en la coordinación y planificación interinstitucional e intersectorial, clave para afrontar estrategias integrales más efectivas, coherentes y sostenibles.

El Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, como entidad gestora y ente responsable de la creación y coordinación de políticas públicas para la mitigación y adaptación al cambio climático, requiere fortalecer sus capacidades para brindar asistencia y apoyo técnico a las instituciones nacionales que tienen el reto y mandato de adecuar su planificación estratégica y normativa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores productivos, así como incluir medidas para la adaptación del cambio climático y la gestión del riesgo en los programas de inversión y desarrollo.

El presente proyecto tiene como principal marco la Contribución Nacional Determinada de República Dominicana, y concretamente apoyará las actividades de base o iniciales para poner en marcha el Plan de Acción Nacional para el cumplimiento del compromiso del país de reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 25% a 2030 (sobre la línea basal 2010). El proyecto se orienta a generar capacidades institucionales, herramientas técnicas y de información para mejorar la toma de decisiones para fortalecer la resiliencia climática de la inversión pública y la transparencia, comunicación y seguimiento a los compromisos suscritos por el país en esta materia.

Contar con las capacidades y herramientas necesarias para poder cubrir los sectores claves de la población que intervienen directamente en la acción climática a través de la formulación de proyectos específicos y de la planificación de la inversión pública nacional, tendrá como resultado esperado a medio plazo una reducción de la vulnerabilidad del país, aumentando su resiliencia climática y contribuyendo así al desarrollo sostenible compatible con el clima del país en el marco de la END, los ODS y el Acuerdo de París.

¹ <https://germanwatch.org/de/14638>

A través de una alianza estratégica con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, responsable del sistema de planificación e inversión pública en el país, y de la creación de guías y herramientas técnicas en el país, el proyecto se orienta a la consecución de dos productos principales:

- Fortalecimiento de capacidades para la implementación de la Contribución Nacional Determinada.
- Mejoramiento del registro de acciones e inversiones públicas para la adaptación al cambio climático.

Actividades Resultado 1: Fortalecidas las capacidades del Consejo Nacional de Cambio Climático e instituciones clave de la gobernanza climática para la implementación de la Contribución Nacional Determinada de cambio climático.

- Levantamiento de necesidades de los actores claves en la gobernanza nacional sobre cambio climático.
- Implementación de las herramientas y procedimientos internos institucionales del CNCCMDL
- Acompañamiento en el diseño/actualización de la metodología para la formulación de proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada y el SNIP.
- Creación de acuerdos interinstitucionales para la aplicación de la metodología sobre proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada.
- Formación especializada sobre el diseño y gestión de proyectos de mitigación y adaptación de cambio climático a funcionarios CNCCMDL e instituciones clave en el marco de la contribución nacional determinada, en especial el monitoreo (verificación) y evaluación.
- Implementación de la metodología para los proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada en instituciones y sectores clave de la gobernanza climática.
- Acciones de sensibilización sobre formulación de proyectos para la contribución nacional determinada, desde el diseño de la propuesta del/los proyectos, el acceso de financiamiento, implementación, su monitoreo (verificación) y evaluación

Actividades Resultado 2: Mejorado el registro, seguimiento y monitoreo de los proyectos nacionales en el marco de la Contribución Nacional Determinada.

- Diagnóstico y análisis de la plataforma on-line existente.
- Ampliación y mejora para la inclusión de componentes faltantes (por ejemplo, registro de proyectos de adaptación climática).
- Capacitación instituciones clave de la gobernanza climática en el uso de la herramienta.
- Estrategia de divulgación y sociabilización de la herramienta con los actores claves para la ejecución, gestión y mantenimiento de la herramienta, así como la actualización continua de la data registrada para la designación de responsables de esta.
- Elaboración del reporte nacional anual de seguimiento/cumplimiento con la contribución nacional determinada de la República Dominicana para su divulgación y difusión.

5.2. Matriz de marco lógico: Objetivos, resultados, actividades, indicadores, y fuentes de verificación.

OG/OG/RESULTADOS-PRODUCTOS	Indicadores	Fuente de verificación	Línea de base	Meta intermedia (12 meses)	Meta final
O.E. Contribuir a generación de capacidades en la administración pública para la construcción de resiliencia climática en los sectores y servicios claves para la población.	I.OE 1. N° de proyectos de inversión pública sectorial con enfoque de cambio climático diseñados con apoyo del CNCCMDL y MEPyD.	Portafolios de proyectos de cambio climático del CNCCMDL	0	1	3 proyectos diseñados
R1: Fortalecidas las capacidades del Consejo Nacional de Cambio Climático e instituciones clave de la gobernanza climática para la implementación de la Contribución Nacional Determinada de cambio climático	I.1.1. N° de guías de planificación con enfoque de cambio climático para proyectos elaboradas y oficializadas por MEPyD.	Documentos de guías publicados	0	1	3
	I.1.2. Programa ejecutado para la capacitación de RRHH en el diseño de proyectos con enfoque de cambio climático	Informes	0		1
	I.1.3. N° de acuerdos firmados entre CNCCMDL, MEPYD e instituciones sectoriales para el diseño de proyectos con enfoque de cambio climático	Documentos firmados	0		5
	I.1.4. N° Funcionarios(as) capacitados en elaboración de proyectos de inversión y desarrollo con enfoque de cambio climático desagregado por género, e impulsando paridad	Informe final proceso de capacitación y certificaciones	0	30	65

OG/OG/RESULTADOS-PRODUCTOS	Indicadores	Fuente de verificación	Línea de base	Meta intermedia (12 meses)	Meta final (24 meses)
R.2. Mejorado el registro, seguimiento y monitoreo de los proyectos nacionales en el marco de la CND	I.2.1. N° de instituciones capacitadas en el uso de la plataforma de registro de datos de acción climática	Informes técnicos anuales CCNCMDL	0		Al menos 14
	I.2.2. N° de funcionarios(as) capacitados en el uso de la plataforma de registros de datos de acción climática desagregado por género e impulsando paridad	Registros y listados de participación			65
	I.2.3. N° de instituciones que instalan y usan el software para registro de datos	Informes del CNCCMDL	0		14
	I.2.4. Reportes anuales CND República Dominicana difundidos	Internet: CNCCMDL	0		1
	I.2.5. N° de herramientas y procedimientos institucionales aprobados, adoptados	Informes técnicos anuales CCNCMDL	0		Al menos 3

5.3 Cronograma de actividades

RESULTADOS/PRODUCTOS Y ACTIVIDADES	TRIMESTRES								ACTORES INSTITUCIONAL Y ROL QUE DESEMPEÑA	
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	LIDERA Y COORDINA	PARTICIPA
R.1. Fortalecidas las capacidades del Consejo Nacional de Cambio Climático e instituciones clave de la gobernanza climática para la implementación de la Contribución Nacional Determinada de cambio climático.									CNCCMDL	AECID/ MEPyD
A.1.1. Definición de competencias institucionales y protocolo de coordinación CNCCMDL para la implementación de la CND en la planificación e inversión pública	■								CNCCMDL	AECID / MEPyD
A.1.2. Implementación de las herramientas y procedimientos internos institucionales del CNCCMDL.		■	■						CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones
A.1.3. Diseño/actualización de la metodología para la formulación de proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada, el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y el SINACID			■						CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones
A.1.4. Creación de acuerdos interinstitucionales para la aplicación de la metodología sobre proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada.			■	■					CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones
A.1.5. Formación especializada sobre el diseño y gestión de proyectos de mitigación y adaptación de cambio climático a funcionarios CNCCMDL e instituciones clave en el marco de la contribución nacional determinada, en especial el monitoreo (verificación) y evaluación.				■	■	■			CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones / Academia
A.1.6. Elaboración de proyectos piloto en el marco de la Contribución Nacional Determinada en instituciones y sectores clave de la gobernanza climática.					■	■	■		CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones
A.1.7. Sensibilización sobre formulación de proyectos para la contribución nacional determinada: diseño de la propuesta del/los proyectos, el acceso de financiamiento, implementación, su monitoreo (verificación) y evaluación								■	CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones / Academia

RESULTADOS/PRODUCTOS Y ACTIVIDADES	TRIMESTRES								ACTORES INSTITUCIONAL Y ROL QUE DESEMPEÑA	
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	LIDERA Y COORDINA	PARTICIPA
Actividades para el Resultado 2: Mejorado el registro, seguimiento y monitoreo de los proyectos nacionales en el marco de la Contribución Nacional Determinada									LIDERA Y COORDINA	PARTICIPA
A.2.1. Ampliación y mejora para la inclusión de componentes faltantes para el sistema nacional de transparencia climática	■								CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.2. Capacitación instituciones clave de la gobernanza climática en el uso de la herramienta.			■	■	■				CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.3. Estrategia de divulgación y sociabilización de la herramienta con los actores claves para la ejecución,			■	■	■	■	■		CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.4. Gestión y mantenimiento de la herramienta, así como la actualización continua de la data registrada para la designación de responsables de esta.					■	■	■		CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.5. Elaboración del reporte nacional anual de seguimiento/cumplimiento con la contribución nacional determinada de la República Dominicana para su divulgación y difusión.						■	■		CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.6. Sistematización del proceso						■	■		CNCCMDL/AECID MEPyD	Todas las instituciones participantes

VI-AVANCE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL

Resultado 1:

Fortalecidas las capacidades del Consejo Nacional de Cambio Climático e instituciones clave de la gobernanza climática para la implementación de la Contribución Nacional Determinada de cambio climático.

Actividad A1.1. Definición de competencias institucionales y protocolo de coordinación CNCCMDL para la implementación de la CND en la planificación e inversión pública. / **A.1.2.** Implementación de las herramientas y procedimientos internos institucionales del CNCCMDL.

Descripción de los avances:

Concluidos los trabajos de formulación de la propuesta de competencias institucionales, protocolo de coordinación y propuesta para definir los perfiles de cargos y las adecuaciones internas para la unidad de proyectos para la acción climática.
100% de avance, completada la elaboración de los productos:

1. Definición de competencias institucionales y protocolo de coordinación CNCCMDL para la implementación de la CND en la planificación e inversión pública; y
2. Perfiles de cargo y adecuaciones internas.
3. Informe final de consultoría.

Se han entregado todos los productos de esta consultoría y se dan por buenos y validos a disponibilidad de las máximas autoridades de la institución como base y soporte para los procesos consecuentes del análisis organización correspondiente para la futura inclusión en la misma de la unidad propuesta como resultado de la consultoría.

Actividad A.1.3. Diseño/actualización de la metodología para la formulación de proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada, el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y el SINACID / **A.1.4.** Creación de acuerdos interinstitucionales para la aplicación de la metodología sobre proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada. / **A.1.6.** Elaboración de proyectos piloto en el marco de la Contribución Nacional Determinada en instituciones y sectores clave de la gobernanza climática. / **A.1.7.** Sensibilización sobre formulación de proyectos para la contribución nacional determinada: diseño de la propuesta del/los proyectos, el acceso de financiamiento, implementación, su monitoreo (verificación) y evaluación

Descripción de los avances:

Recibidas y procesadas las observaciones hechas por las autoridades del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), sobre el documento “Informe de revisión de metodología general para la formulación y evaluación de proyectos de Inversión Pública, en el marco de la CND, el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNIP) y el Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SINACID)”.

Concluido y entregado el Informe de revisión de metodología general para la formulación y evaluación de proyectos de Inversión Pública, en el marco de la CND, el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNIP) y el Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SINACID).

Se avanza en proceso de organización y redacción del documento “Guía metodológica para la formulación de proyectos en el marco de la Contribución Nacionalmente Determinada, el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNIP) y el Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SINACID), incorporando cambio climático y gestión de riesgos”. De igual modo se iniciaron las coordinaciones logísticas para el Taller de socialización y validación de la Guía el cual se proyectó desarrollar a principios del año 2023.

Actualmente se tiene un 60% de avance en la elaboración del documento “Guía metodológica para la formulación de proyectos en el marco de la Contribución Nacionalmente Determinada, el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNIP) y el Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SINACID), incorporando cambio climático y gestión de riesgos”.

Actividad A 1.5. Formación especializada sobre el diseño y gestión de proyectos de mitigación y adaptación de cambio climático a funcionarios CNCCMDL e instituciones clave en el marco de la contribución nacional determinada, en especial el monitoreo (verificación) y evaluación.

Descripción de los avances:

Habiendo concluido el periodo de clases el pasado 9 de diciembre, se está procediendo a realizar los procesos de cierre del programa con la institución académica para el segundo grupo de participantes de 15 (Cohorte 2), se tiene prevista la entrega de certificados para el 15/12/2022, en las instalaciones de la institución académica.

Se compartió con el coordinador del programa un listado de ideas de proyectos desde el Viceministerio de Cooperación Internacional, MEPyD, para que los participantes desarrollen estas ideas de proyectos dentro del programa de estudio, los trabajos realizados por los participantes serán entregados al cierre del programa y pasaran a formar parte del catálogo de proyectos de ambas instituciones (CNCCMDL y MEPyD)

La cantidad de participantes que concluyeron con éxito este segundo grupo de capacitación fueron 13, se presentaron dos retiros por temas médicos de fuerza mayor (se contara con el informe final para más detalles de estos casos y la justificación correspondiente).

Se están llevando a cabo los procesos administrativos correspondientes a los pagos que están pendientes dentro de este servicio.

Resultado 2.

Mejorado el registro, seguimiento y monitoreo de los proyectos nacionales en el marco de la Contribución Nacional Determinada

Descripción del proceso:

Se han realizado avances en la programación y puesta a prueba de la plataforma online, para visualizar estos avances puede dirigirse a: <https://cnccd1.sysmart.do/> (es una versión no abierta al público, solo para visualizar los avances)

Durante el trimestre Octubre-diciembre se concluyó con las ultimas tareas de la consultoría detalladas a continuación:

Se desarrollo la plataforma de Registro, monitoreo y Seguimiento de las acciones de mitigación.

Se Crearon los manuales de usuario y administración de la plataforma

Se creo el borrador de procedimiento para el uso y administración de la plataforma

Se impartieron talleres sobre el uso de la plataforma a miembros del consejo nacional de Cambio Climático (CNCCMDL) e instituciones clave para la gobernanza climática en el país.

Se creó un tablero (dashboard) estadístico con información de las acciones registradas en la plataforma

Se crearon los reportes solicitados desde la información registrada en la plataforma.

Se realizaron los procesos administrativos correspondientes para la ejecución del segundo pago de esta consultoría.

Otros:

Se han presentado inconvenientes con las tasas cambiarias, por la devaluación del euro en relación con el peso dominicano, se han tomado medidas de agilizar el procesamiento de los pagos para acotar el incumplimiento de estos y que las diferencias cambiarias no sigan afectando la planificación presupuestaria de la iniciativa completa.

Se ha establecido un periodo de preparación y revisión de la documentación correspondiente para enero 2023, en coordinación del VIMICI-MEPyD.



Proyecto Generación de Capacidades en la Administración Pública para la Construcción de Resiliencia Climática en los Sectores y Servicios Claves para la Población

Reporte de Ejecución por Componente y Categoría - Financiamiento Externo

Al 31 de Diciembre de 2022

Valores en Euros

Componente / Categoría	Presupuesto	Ejecutado	Comprometido	Disponible
A1 Fortalecidas las capacidades del Consejo Nacional de Cambio Climático e Instituciones clave de la gobernanza climática para la implementación de la Contribución Nacional Determinada de cambio climático	76,000.00 €	29,460.50 €	38,686.89 €	7,852.61 €
A1.1 Definición de competencias institucionales y protocolo de coordinación CNCCMDL para la implementación de la CND en la planificación e inversión pública.	10,000.00	6,966.03	2,904.52	129.45
A1.2 Implementación de las herramientas y procedimientos internos institucionales del CNCCMDL.	-	-	-	-
A1.3 Diseño/actualización de la metodología para la formulación de proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada, el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y el SINACID.	25,000.00	3,708.95	20,496.01	795.04
A1.4 Creación de acuerdos interinstitucionales para la aplicación de la metodología sobre proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada.	1,000.00	99.51	872.17	28.32
A1.5 Formación especializada sobre el diseño y gestión de proyectos de mitigación y adaptación de cambio climático a funcionarios CNCCMDL e instituciones clave en el marco de la Contribución Nacional Determinada, en especial el monitoreo (verificación) y evaluación.	30,000.00	18,384.16	11,768.61	(152.77)
A1.6 Elaboración de proyectos en el marco del Plan NDC en instituciones y sectores clave de la gobernanza climática.	5,000.00	75.46	661.40	4,263.14
A1.7 Sensibilización sobre formulación de proyectos para la Contribución Nacional Determinada, desde el diseño de la propuesta del/los proyectos, el acceso de financiamiento, implementación, su monitoreo (verificación) y evaluación.	5,000.00	226.39	1,984.19	2,789.42
A2 Mejorado el registro, seguimiento y monitoreo de los proyectos nacionales en el marco de la Contribución Nacional Determinada	33,414.94 €	9,569.48 €	19,576.93 €	4,268.53 €
A2.1 Ampliación y mejora para la inclusión de componentes faltantes para el Sistema Nacional de Transparencia Climática.	14,451.82	5,835.34	6,656.16	1,960.32
A2.2 Capacitación instituciones clave de la gobernanza climática en el uso de la herramienta.	6,895.68	1,357.87	4,698.46	839.35
A2.3 Estrategia de divulgación y sociabilización de la herramienta con los actores claves para la ejecución.	4,022.48	792.09	2,740.77	489.62
A2.4 Gestión y mantenimiento de la herramienta así como la actualización continua de la data registrada para la designación de responsables de esta	-	-	-	-
A2.5 Elaboración del reporte nacional anual de seguimiento/cumplimiento con la Contribución Nacional Determinada de la República Dominicana para su divulgación y difusión.	4,022.48	792.09	2,740.77	489.62
A2.6 Sistematización de la experiencia.	4,022.48	792.09	2,740.77	489.62
A3 Gastos de Coordinación y Gestión	5,585.06 €	105.28 €	3,514.58 €	1,965.20 €
A3.1 Papelería y fotocopias	1,000.00	105.28	-	894.72
A3.2 Auditoría externa	3,000.00	-	3,000.00	-
A3.3 Visibilidad	1,585.06	-	514.58	1,070.48
Total General	115,000.00 €	39,135.26 €	61,778.41 €	14,086.33 €


 Gliseldi Corina Rodríguez
 Encargada de Presupuesto Interina




VIII-CRONOGRAMA

RESULTADOS/PRODUCTOS Y ACTIVIDADES	TRIMESTRES								ACTORES INSTITUCIONAL Y ROL QUE DESEMPEÑA	
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8		
R.1. Fortalecidas las capacidades del Consejo Nacional de Cambio Climático e instituciones clave de la gobernanza climática para la implementación de la Contribución Nacional Determinada de cambio climático.	2021				2022				LIDERA Y COORDINA	PARTICIPA
A.1.1. Definición de competencias institucionales y protocolo de coordinación CNCCMDL para la implementación de la CND en la planificación e inversión pública									CNCCMDL	AECID/ MEPyD
A.1.2. Implementación de las herramientas y procedimientos internos institucionales del CNCCMDL.									CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones
A.1.3. Diseño/actualización de la metodología para la formulación de proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada, el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y el SINACID									CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones
A.1.4. Creación de acuerdos interinstitucionales para la aplicación de la metodología sobre proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada.									CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones
A.1.5. Formación especializada sobre el diseño y gestión de proyectos de mitigación y adaptación de cambio climático a funcionarios CNCCMDL e instituciones clave en el marco de la contribución nacional determinada, en especial el monitoreo (verificación) y evaluación.									CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones / Academia
A.1.6. Elaboración de proyectos piloto en el marco de la Contribución Nacional Determinada en instituciones y sectores clave de la gobernanza climática.									CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones
A.1.7. Sensibilización sobre formulación de proyectos para la contribución nacional determinada: diseño de la propuesta del/los proyectos, el acceso de financiamiento, implementación, su monitoreo (verificación) y evaluación									CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones / Academia

RESULTADOS/PRODUCTOS Y ACTIVIDADES	TRIMESTRES								ACTORES INSTITUCIONAL Y ROL QUE DESEMPEÑA	
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	LIDERA Y COORDINA	PARTICIPA
Actividades para el Resultado 2: Mejorado el registro, seguimiento y monitoreo de los proyectos nacionales en el marco de la Contribución Nacional Determinada	2021			2022					LIDERA Y COORDINA	PARTICIPA
A.2.1. Ampliación y mejora para la inclusión de componentes faltantes para el sistema nacional de transparencia climática									CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.2. Capacitación instituciones clave de la gobernanza climática en el uso de la herramienta.									CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.3. Estrategia de divulgación y sociabilización de la herramienta con los actores claves para la ejecución,									CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.4. Gestión y mantenimiento de la herramienta, así como la actualización continua de la data registrada para la designación de responsables de esta.									CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.5. Elaboración del reporte nacional anual de seguimiento/cumplimiento con la contribución nacional determinada de la República Dominicana para su divulgación y difusión.									CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.6. Sistematización del proceso									CNCCMDL/AECID MEPyD	Todas las instituciones participantes

IX-APROBACIÓN

Elaborado por:


Jahndery Muñoz Gil
Asesora de Proyectos para Acción Climática

Revisado por:


Alan Ramirez Risk
Director Técnico



Aprobado por:


Max Puig
Vicepresidente Ejecutivo

