

PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

---

## Consejo Nacional para el Cambio Climático

*Reporte de Monitoreo Plan Operativo Anual*

---

1er Semestre  
Enero-Junio 2021

Este documento contiene información confidencial y/o de propiedad del **Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio**, y no podrá ser reproducido o transferido a otros documentos, compartido con otros, o utilizada para ningún fin distinto de aquel para el que fue diseñado, sin el previo consentimiento por escrito de la Entidad.

## Contenido

<b>Contenido</b> .....	2
<b>Presentación</b> .....	3
<b>Aspectos Metodológicos</b> .....	4
I. Nivel De Ejecución De Las Metas Del POA CNCCMDL .....	6
A. Aspectos Generales Del Plan Operativo Anual 2021 .....	6
B. Nivel De Ejecución General del POA Durante el 1er Semestre 2021 .....	8
<b>EJE ESTRATÉGICO 1. CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL</b> .....	11
<b>Vicepresidencia Ejecutiva</b> .....	12
<b>División de Planificación y Desarrollo</b> .....	12
<b>Dirección Técnica</b> .....	13
Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas:.....	13
<b>División de Recursos Humanos</b> .....	14
Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas:.....	15
<b>Tecnologías para la Información y Comunicación (TICs)</b> .....	15
Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas:.....	15
<b>Comisión Ética Pública (CEP)</b> .....	16
<b>Oficina Acceso a la Información (OAI)</b> .....	16
<b>Dirección Administrativa y Financiera</b> .....	17
Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas:.....	17
<b>EJE ESTRATÉGICO 2. ACCIÓN CLIMÁTICA</b> .....	19
<b>Dirección Técnica</b> .....	20
Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas:.....	20
<b>División de Planificación y Desarrollo</b> .....	21
Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas:.....	22
<b>EJE ESTRATÉGICO 3. TRANSPARENCIA Y ARTICULACIÓN CLIMÁTICA</b> .....	24
<b>Vicepresidencia Ejecutiva</b> .....	25
<b>Dirección Técnica</b> .....	25
Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas:.....	26
II. CONSIDERACIONES GENERALES.....	29
III. APROBACIÓN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## Presentación

El presente documento se presenta con la finalidad de recoger los resultados obtenidos por las áreas que conforman la estructura organizacional de este Consejo para la realización y ejecución de su Plan Operativo Anual en lo relacionado a lo establecidos por estas en el primer semestre del año 2021.

Desde la División de Planificación y Desarrollo (DPyD), unidad responsable de coordinar el proceso de formulación, monitoreo y evaluación de los planes operativos anuales (POA), presenta este Informe de Evaluación Semestral correspondiente al período Enero-Junio 2021, con el propósito de presentar los resultados de la ejecución de las metas programadas, ofreciendo informaciones respecto a la gestión y el desempeño de cada área y unidad de acuerdo con el cumplimiento de lo planificado.

El presente informe contiene los aspectos metodológicos del proceso de evaluación, seguido por el estado de avance de las metas y actividades definidas para el período citado, así como la exposición de los principales logros alcanzados en función de los Ejes Estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024 de este Consejo.

De igual modo, muestra las principales desviaciones de la programación que afectaron el cumplimiento de las metas; y finalmente, enumera las recomendaciones para la mejora del ejercicio de la planificación y para el cumplimiento de las metas institucionales.

## Aspectos Metodológicos

Para efectuar la evaluación del POA correspondiente al semestre Enero-Junio 2021, la DPyD remitió la Matriz de Evaluación POA a cada una de las áreas y unidades, a fin de validar la ejecución de las metas físicas y financieras de los productos programados en los respectivos planes de cada una de estas. De esta forma, la DPyD, apoyada en los insumos suministrados por las distintas áreas, consolidó las informaciones de la realización de las metas de los productos programados para el trimestre, según eje estratégico del PEI 2021-2024 y área organizacional.

Para conocer el nivel de ejecución se procedió a la medición del indicador de eficacia. Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas de los productos acorde con su unidad de medida. Para su cálculo se consideró la meta física programada en el trimestre por producto y la ejecución de este en ese trimestre de la siguiente forma:

$$\bullet \text{ Eficacia o \% metas ejecutadas} = \frac{\text{meta ejecutada del producto trimestre } n}{\text{meta programada del producto trimestre } n} \times 100$$

$$\bullet \% \text{ no ejecutadas} = 100 \% - \% \text{ metas ejecutadas}^1$$

Posteriormente, cada porcentaje de cumplimiento por producto se clasificó dentro del rango de semaforización, a fin de mostrar visualmente el estado de alerta de las metas de los productos para el referido trimestre:

Semaforización	Rango	Descripción
	≥87%	Metas realizadas totalmente o de ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación
	≥51% - ≤86%	Metas realizadas parcialmente
	≥0% - ≤50%	Metas no realizadas o de ejecución insuficiente con relación a la programación

<sup>1</sup> El resultado de porcentaje de metas ejecutadas superior a 100 % se igualó a 100 % para el cálculo del porcentaje de metas no ejecutadas.

En lo que respecta a la valoración de las desviaciones que afectaron el cumplimiento de las metas de aquellos productos programados para el primer semestre, cuyo nivel de ejecución fue menor al 100%, se utilizó como referencia la clasificación de los factores de riesgo establecidos por la Contraloría General de la República:

Clasificación de los Factores de Riesgo	
Factores Internos	Factores Externos
<b>Personal:</b> Capacidad del personal, salud, seguridad.	<b>Sociales:</b> Demografía, responsabilidad social, terrorismo.
<b>Procesos:</b> Capacidad de diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, conocimiento.	<b>Políticos:</b> Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.
<b>Información y Tecnología:</b> Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.	<b>Tecnológicos:</b> comercio electrónico, datos externos, tecnología emergente.
<b>Financieros:</b> Eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, ejecución presupuestaria, elaboración de los estados financieras, los pagos, y la administración de los bienes.	<b>Económicos:</b> Disponibilidad de capital, emisión de deuda o no pago de esta, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.
<b>Infraestructura:</b> Disponibilidad de activos, capacidad de los activos, acceso de capital.	<b>Leyes y regulaciones:</b> Creación, modificación y/o eliminación de leyes, reglamentos y/o procesos externos.

# I. Nivel De Ejecución De Las Metas Del POA CNCCMDL


## A. Aspectos Generales Del Plan Operativo Anual 2021

Mediante la creación del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), a través del Decreto No. 601-08 del 20 de septiembre del 2008, se apuesta a la articulación y unificación de esfuerzos desde las diferentes instituciones que integran los sectores de desarrollo del país para combatir el cambio climático.

Esto se traduce en incluir la política del cambio climático como un eje transversal y tema prioritario dentro de la agenda de desarrollo sostenible del país, a través de la integración estratégica de la adaptación y la mitigación del fenómeno dentro de las demás políticas públicas y de los programas de inversión del sector público (a nivel central y municipal), del sector privado y de las organizaciones no-gubernamentales.

En la misión del Consejo se establecen sus principales finalidades institucionales:

- Formular las políticas públicas y las estrategias necesarias para la prevención y la mitigación de las emisiones de gases efecto invernadero y la adaptación a los efectos adversos del cambio climático.
- Promover la información, sensibilización, educación y compromisos de entidades públicas y actores claves sobre el cambio climático, a fines de desarrollar acciones que integren desarrollo socioeconómico y protección ambiental.



Las políticas y acciones promovidas por el CNCCMDL están alineadas a los acuerdos internacionales en esta materia, así como al marco jurídico nacional.

De estos ejes estratégicos se deriva el Plan Operativo Anual de la institución, el cual contiene los productos a ser ejecutados en el año en curso. Para el primer semestre del 2021, la planificación operativa institucional estuvo enmarcada en los tres (3) Ejes Estratégicos que comprenden ocho (8) Objetivos Estratégicos, doce (12) Resultados Esperados y doce (12) Productos Terminales.

Dentro de estos ejes estratégicos se destacan (4) Resultados Institucionales sobresalientes que señala lo siguiente:

Fortalecida la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el cambio climático y los desastres naturales nacional e internacionalmente.


Desarrollado un programa de sensibilización, capacitación de la ciudadanía respecto a la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Fortalecida la articulación público-privada para el desarrollo en conjunto de la agenda climática.

Implementado el marco reforzado de transparencia Climático

## B. Nivel De Ejecución General del POA Durante el 1er Semestre 2021


A nivel general, durante el periodo Enero-Junio 2021, el Plan Operativo Anual (POA) del CNCCMDL alcanzó un nivel de cumplimiento promedio de 87% respecto al total de las actividades programadas, quedando pendiente por ejecutar, el 13% (ver gráficos No. 1).



1. Elaboración propia a partir de data del POA-2021

Áreas	Programado	Ejecutado	No Ejecutado	Ejecutado	No Ejecutado	Ejecutado Con relación al total semestral
Vicepresidencia Ejecutiva	2	2	0	100%	0%	1%
División Planificación y Desarrollo	11	11	0	100%	0%	7%
División Recursos Humanos	17	17	0	100%	0%	11%
División Comunicaciones	11	7	4	64%	36%	7%
Tecnologías Información y Comunicación	9	7	2	78%	22%	6%
Comisión Ética Pública	21	21	0	100%	0%	13%
Oficina Acceso a la Información	7	7	0	100%	0%	4%
Dirección Técnica	34	27	7	79%	21%	22%
Dirección Administrativa y Financiera	44	37	7	84%	16%	28%
<b>TOTAL</b>	<b>156</b>	<b>136</b>	<b>20</b>	<b>87%</b>	<b>13%</b>	<b>100%</b>

Para el semestre Enero-Junio 2021, se muestra la ejecución total institucional, según el área organizacional correspondiente en el siguiente gráfico:




Áreas	Ejecutado
Vicepresidencia Ejecutiva	100%
División Planificación y Desarrollo	100%
División Recursos Humanos	100%
División Comunicaciones	64%
Tecnologías Información y Comunicación	78%
Comisión Ética Pública	100%
Oficina Acceso a la Información	100%
Dirección Técnica	79%
Dirección Administrativa y Financiera	84%

**EJE ESTRATÉGICO 1.  
CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL**

## EJE ESTRATÉGICO 1. CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL

El Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), establece en su Plan Estratégico 2021-2024, en su Eje Estratégico 1, fortalecer las estructuras de planificación, la comunicación y la difusión para facilitar el acceso a recursos financieros públicos, privados y de la cooperación internacional, completando la estructuración básica del CNCCMDL en las áreas que garantizaran el cumplimiento total de su misión, aumentando de la eficiencia, transparencia y efectividad de la gestión institucional, aumentando los niveles de información - conocimiento de la población en general sobre el fenómeno del Cambio Climático y sus efectos adversos para la humanidad, con el aumento la visibilidad institucional y el posicionamiento del CNCCMDL como organismo gubernamental rector en el tema de cambio climático.

De manera general, para el primer semestre de 2021 el nivel de ejecución de las actividades programadas por las áreas que contribuyen al logro del estratégico 2: «Fortalecimiento Institucional» fue en promedio un 90%, mientras que el porcentaje correspondiente a las metas no ejecutadas fue de un 10%, como se observa en el gráfico no. 2.



2. Elaboración propia a partir de data del POA-2021.

A continuación, se presenta el promedio de nivel de ejecución de las actividades programas del primer semestre del 2021, de acuerdo con el área y/o unidad organizacional correspondiente, cuyo accionar se relaciona con las líneas de acción propias del eje estratégico 1.

## Vicepresidencia Ejecutiva

Para el periodo Enero-Junio 2021, la Vicepresidencia Ejecutiva ejecutó en promedio el 100% del total de sus actividades programadas para el eje estratégico 1, (ver gráfico No. 3).



3. Elaboración Propia a partir de datos del POA 2021

Vicepresidencia Ejecutiva	
Ejecutado	No Ejecutado
100%	0%

## División de Planificación y Desarrollo

Para el periodo Enero-Junio 2021, la División de Planificación y Desarrollo ejecutó en promedio el 100% del total de sus actividades programadas para el eje estratégico 1, (ver gráfico No. 4).



4. Elaboración Propia a partir de datos del POA 2021

División Planificación y Desarrollo	
Ejecutado	No Ejecutado
100%	0%

## Dirección Técnica

Para el período Enero-Junio 2021, la Dirección Técnica ejecutó en promedio el 67% del total de sus actividades programadas para en eje estratégico 1, mientras que el porcentaje correspondiente a las líneas de acción no ejecutadas fue de un 33% (ver gráfico No.4).



4. Elaboración Propia a partir de datos del POA 2021

Dirección Técnica	
Ejecutado	No Ejecutado
67%	33%

### Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas:

- ❖ Para el primer semestre estaba proyectada la actividad apoyar al desarrollo del manual de políticas y procesos departamental, la misma fue reprogramada debido a que el área correspondiente está a la espera de directrices por parte de las Máximas Autoridades.
- ❖ La formulación del plan de compras 2022 y la elaboración del POA 2022 serán reprogramadas para el próximo semestre.

## División de Recursos Humanos

Para el período Enero-Junio 2021, la División de Recursos Humanos ejecutó en promedio el 100%, del total de sus actividades programadas para el eje estratégico 1, (ver gráfico No.5).



División Recursos Humanos	
Ejecutado	No Ejecutado
100%	0%

5. Elaboración Propia a partir de datos del POA 2021

## División de Comunicaciones

Para el período Enero-Junio 2021, la División de Comunicaciones ejecutó en promedio el 78% del total de sus actividades programadas para el eje estratégico 1, mientras que el porcentaje correspondiente a las líneas de acción no ejecutadas fue de un 22% (ver gráfico No.6).



División Comunicaciones	
Ejecutado	No Ejecutado
78%	22%

6. Elaboración Propia a partir de datos del POA 2021

### Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas:

- ❖ La actividad creación de un plan de comunicaciones para visibilizar el país en el ámbito internacional en los temas de cambio climático, se han reprogramado para el próximo semestre.

### **Tecnologías para la Información y Comunicación (TICs)**

Para el período Enero-Junio 2021, el área de Tecnologías para la Información y Comunicación ejecutó en promedio el 78% del total de sus actividades programadas para el eje estratégico 1, mientras que el porcentaje correspondiente a las líneas de acción no ejecutadas fue de un 22% (ver gráfico No.7).



Tecnologías para la Información y Comunicación	
Ejecutado	No Ejecutado
78%	22%

7. Elaboración Propia a partir de datos del POA 2021

### Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas:

- ❖ La adquisición de las licencias para suites ofimáticas y MS-Project, se han reprogramado para el próximo semestre.

## Comisión Ética Pública (CEP)

Para el período Enero-Junio 2021, la Comisión Ética Pública (CEP) ejecutó en promedio el 100% del total de sus actividades programadas para el eje estratégico 1, (ver gráfico No.8).



8. Elaboración Propia a partir de datos del POA 2021

CEP	
Ejecutado	No Ejecutado
100%	0%

## Oficina Acceso a la Información (OAI)

Para el período Enero-Junio 2021, la Oficina de Acceso a la Información (OAI) ejecutó en promedio el 100% del total de sus actividades programadas para el eje estratégico 1, (ver gráfico No.9).



9. Elaboración Propia a partir de datos del POA 2021

OAI	
Ejecutado	No Ejecutado
100%	0%

## Dirección Administrativa y Financiera

Para el período Enero-Junio 2021, la Dirección Administrativa y Financiera ejecutó en promedio el 86% del total de sus actividades programadas para en eje estratégico 1, mientras que el porcentaje correspondiente a las líneas de acción no ejecutadas fue de un 14% (ver gráfico No.10).



Dirección Administrativa y Financiera	
Ejecutado	No Ejecutado
86%	14%

10. Elaboración Propia a partir de datos del POA 2021

### Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas:


- ❖ La adquisición de vehículos eléctricos/híbridos y sistema de carga, el diseño e instalación del sistema de digitalización de archivos y la adquisición e instalación de materiales y equipos para mantenimiento eléctrico y de redes, se vieron afectados por falta de presupuesto institucional.
- ❖ La actividad adquisición e instalación de unidad de aire acondicionado inverter para sala de equipos en 5to. Piso y 7mo piso se vio afectada por falta de presupuesto institucional.
- ❖ El mantenimiento sistema de paneles solares será reprogramado para el próximo semestre.

**EJE ESTRATÉGICO 2.  
ACCIÓN CLIMÁTICA**

## EJE ESTRATÉGICO 2. ACCIÓN CLIMÁTICA

El Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), establece en su Plan Estratégico Institucional 2018-2023, en su Eje Estratégico 2, fortalecer el marco regulatorio que contribuya a la mitigación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en los diferentes sectores del país a través de acciones de mitigación y adaptación diseñadas, incrementando los niveles de conocimiento e información de la población sobre los impactos del Cambio Climático, fomentando que dichas acciones sean incluidas dentro de los Planes Estratégicos y la planificación anual de los actores relevantes de la sociedad civil y el gobierno, para fomentar una acción por el clima en constante evolución y cumplimiento con el compromiso país.

De manera general, para el primer semestre del 2021 el nivel de ejecución de las actividades programadas por las áreas que contribuyen al logro del estratégico 2: «Acción climática» fue en promedio un 83%, mientras que el porcentaje correspondiente a las metas no ejecutadas fue de un 17%, como se observa en el gráfico No. 11.



11. Elaboración Propia a partir de datos del POA 2021

A continuación, se presenta el promedio de nivel de ejecución de las actividades programas para el primer semestre de 2021, de acuerdo con el área y/o unidad organizacional correspondiente, cuyo accionar se relaciona con las líneas de acción propias del eje estratégico 2.

## Dirección Técnica

Para el período Enero-Junio 2021, la Dirección Técnica ejecutó en promedio el 84% del total de sus actividades programadas para el eje estratégico 2, mientras que el porcentaje correspondiente a las líneas de acción no ejecutadas fue de un 16% (ver gráfico No.12).



Dirección Técnica	
Ejecutado	No Ejecutado
84%	16%

12. Elaboración Propia a partir de datos del POA 2021

### Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas:

- ❖ Las actividades sensibilización fichas de nota de perfil para iniciativas y ficha de proyectos, no fueron realizadas de acuerdo con lo planificado, debido a que los documentos están pendientes de aprobación de las máximas autoridades.
- ❖ La realización de conferencias, charlas o sensibilizaciones a escuelas, colegios o universidades (presenciales o virtuales), es una actividad a requerimiento de los interesados, y hasta la fecha no se han presentado ninguna solicitud, por temas de la pandemia mundial del COVID-19.
- ❖ La participación a conferencias, charlas, sensibilizaciones o concursos (presenciales o virtuales), será reprogramada para el próximo semestre.

## División de Planificación y Desarrollo

Para el periodo Enero-Junio 2021, la División de Planificación y Desarrollo ejecutó en promedio el 100% del total de sus actividades programadas para el eje estratégico 2, (ver gráfico No. 13).



División de Planificación y Desarrollo	
Ejecutado	No Ejecutado
100%	0%

13. Elaboración Propia a partir de datos del POA 2021

## División de Comunicaciones

Para el período Enero-Junio 2021, la División de Comunicaciones ejecutó en promedio el 50% del total de sus actividades programadas para el eje estratégico 2, mientras que el porcentaje correspondiente a las líneas de acción no ejecutadas fue de un 50% (ver gráfico No.14).



División de Comunicaciones	
Ejecutado	No Ejecutado
50%	50%

14. Elaboración Propia a partir de datos del POA 2021

### Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas:


- ❖ La actividad realizar talleres para formar periodistas sobre cambio climático (60 periodistas por taller no fueron realizadas de acuerdo con lo planificado, debido a la pandemia mundial del COVID-19, se está coordinado para que sea virtual.

**EJE ESTRATÉGICO 3.  
TRANSPARENCIA Y ARTICULACIÓN  
CLIMÁTICA**

## EJE ESTRATÉGICO 3. TRANSPARENCIA Y ARTICULACIÓN CLIMÁTICA

El Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), establece en su Plan Estratégico Institucional 2018-2023, en su Eje Estratégico 3, busca fomentar las articulaciones país necesarias para cumplir con los acuerdos nacionales e internacionales de los cuales somos firmantes, reportando nuestras medidas de mitigación y adaptación, con el cumplimiento al mandato de crear un sistema integrado de Reporte de la Transparencia Climática Nacional.

La planificación para el primer semestre del 2021 el nivel de ejecución de las actividades programadas por las áreas que contribuyen al logro del estratégico 3: «Transparencia y acción climática» fue en promedio un 88%, mientras que el porcentaje correspondiente a las metas no ejecutadas fue de un 13%, como se observa en el gráfico No. 15.



15. Elaboración Propia a partir de datos del POA 2021

A continuación, se presenta el promedio de nivel de ejecución de las actividades programadas del primer semestre del 2021, de acuerdo con el área y/o unidad organizacional correspondiente, cuyo accionar se relaciona con las líneas de acción propias del eje estratégico 3.

## Vicepresidencia Ejecutiva

Para el periodo Enero-Junio 2021, la Vicepresidencia Ejecutiva ejecutó en promedio el 100% del total de sus actividades programadas para el eje estratégico 3, (ver gráfico No. 16).



Vicepresidencia Ejecutiva	
Ejecutado	No Ejecutado
100%	0%

16. Elaboración Propia a partir de datos del POA 2021

## Dirección Técnica

Para el período Enero-Junio 2021, la Dirección Técnica ejecutó en promedio el 83% del total de sus actividades programadas para el eje estratégico 3, mientras que el porcentaje correspondiente a las líneas de acción no ejecutadas fue de un 17% (ver gráfico No.17).



Dirección Técnica	
Ejecutado	No Ejecutado
83%	17%

17. Elaboración Propia a partir de datos del POA 2021

### Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas:

- ❖ Para el primer semestre se tenía programado realizar una Sensibilización a gobiernos locales por provincia, la misma es una actividad a requerimiento de los interesados, y hasta la fecha no se han presentado ninguna solicitud, por temas de la pandemia mundial del COVID-19.

### **División de Planificación y Desarrollo**

Para el período Enero-Junio 2021, la División de Planificación y Desarrollo ejecutó en promedio el 100% del total de sus actividades programadas para el eje estratégico 3, (ver gráfico No.18).



División de Planificación y Desarrollo	
Ejecutado	No Ejecutado
100%	0%

18. Elaboración Propia a partir de datos del POA 2021

# PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL

De manera general, para el primer semestre del 2021 el nivel de ejecución de los 4 productos institucionales sobresalientes, alcanzó un nivel de cumplimiento promedio de 8% respecto al total de las actividades programadas, quedando pendiente por ejecutar el 20%, como se observa en el gráfico No.19:



19. Elaboración Propia a partir de datos del POA 2021

Áreas	Programado	Ejecutado	No Ejecutado	Ejecutado	No Ejecutado	Ejecutado Con relación al total semestral
Fortalecida la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales nacional e internacionalmente.	3	3	0	100%	0%	20%
Desarrollado un programa de sensibilización, capacitación de la ciudadanía respecto a la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.	6	3	3	50%	50%	40%
Fortalecida la articulación público-privada para el desarrollo con agenda climática conjunta.	3	3	0	100%	0%	20%
Implementado el marco reforzado de transparencia Climático.	3	3	0	100%	0%	20%
<b>Total</b>	<b>15.00</b>	<b>12.00</b>	<b>3.00</b>	<b>80%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>


## II. CONSIDERACIONES GENERALES

Considerando el comportamiento de las metas programados para el primer semestre 2021, y su nivel de ejecución, relacionado a los factores de incidencia de los riesgos más frecuentes en el cumplimiento de estos, a continuación, consideraciones generales a fin de incidir en la mitigación de riesgos para la planificación del período siguiente:

- ❖ Cumplir y establecer tiempos reales para la ejecución de las actividades programadas para los periodos establecidos.
- ❖ Se deberá tomar en cuenta las disposiciones establecidas por los órganos rectores para enfrentar las consecuencias resultantes de la pandemia COVID-19.
- ❖ Realizar evaluación presupuestaria para realizar la planificación correspondiente a través de la priorización de las actividades de cada área en relación con sus metas planificadas para los trimestres subsiguientes del año.
- ❖ Realizar las actividades de coordinación pertinentes tanto a lo interno como a lo externo para evitar el incumplimiento de la planificación establecida.
- ❖ Coordinar a tiempo las acciones entre áreas para evitar la duplicidad de esfuerzos y el incumplimiento de las actividades planificadas.


### III. APROBACIÓN

Elaborado por:



**Miriam Villalona Castillo**  
Analista Desarrollo Institucional

Revisado por:



**Jahndery Muñoz**  
Enc. División Planificación y Desarrollo



Aprobado por:



**Max Puig**  
Vicepresidente Ejecutivo

