

Generación de capacidades en la administración pública para la construcción de resiliencia climática en los sectores y servicios claves para la población.

Cronograma de Actividades de la Iniciativa

RESULTADOS/PRODUCTOS Y ACTIVIDADES	TRIMESTRES								ACTORES INSTITUCIONAL Y ROL QUE DESEMPEÑA	
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	LIDERA Y COORDINA	PARTICIPA
R.1. Fortalecidas las capacidades del Consejo Nacional de Cambio Climático e instituciones clave de la gobernanza climática para la implementación de la Contribución Nacional Determinada de cambio climático.									CNCCMDL	AECID / MEPyD
A.1.1. Definición de competencias institucionales y protocolo de coordinación CNCCMDL para la implementación de la CND en la planificación e inversión pública									CNCCMDL	AECID / MEPyD
A.1.2. Implementación de las herramientas y procedimientos internos institucionales del CNCCMDL.									CNCCMDL	AECID / MEPyD / Otras instituciones
A.1.3. Diseño/actualización de la metodología para la formulación de proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada, el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y el SINACID									CNCCMDL	AECID / MEPyD / Otras instituciones
A.1.4. Creación de acuerdos interinstitucionales para la aplicación de la metodología sobre proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada.									CNCCMDL	AECID / MEPyD / Otras instituciones
A.1.5. Formación especializada sobre el diseño y gestión de proyectos de mitigación y adaptación de cambio climático a funcionarios CNCCMDL e instituciones clave en el marco de la contribución nacional determinada, en especial el monitoreo (verificación) y evaluación.									CNCCMDL	AECID / MEPyD / Otras instituciones / Academia
A.1.6. Elaboración de proyectos piloto en el marco de la Contribución Nacional Determinada en instituciones y sectores clave de la gobernanza climática.									CNCCMDL	AECID / MEPyD / Otras instituciones
A.1.7. Sensibilización sobre formulación de proyectos para la contribución nacional determinada: diseño de la propuesta del/los proyectos, el acceso de financiamiento, implementación, su monitoreo (verificación) y evaluación									CNCCMDL	AECID / MEPyD / Otras instituciones / Academia

RESULTADOS/PRODUCTOS Y ACTIVIDADES	TRIMESTRES								ACTORES INSTITUCIONAL Y ROL QUE DESEMPEÑA	
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	LIDERA Y COORDINA	PARTICIPA
Actividades para el Resultado 2: Mejorado el registro, seguimiento y monitoreo de los proyectos nacionales en el marco de la Contribución Nacional Determinada										
A.2.1. Ampliación y mejora para la inclusión de componentes faltantes para el sistema nacional de transparencia climática	■								CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.2. Capacitación instituciones clave de la gobernanza climática en el uso de la herramienta.			■	■	■				CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.3. Estrategia de divulgación y sociabilización de la herramienta con los actores claves para la ejecución,			■	■	■	■	■		CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.4. Gestión y mantenimiento de la herramienta, así como la actualización continua de la data registrada para la designación de responsables de esta.					■	■	■		CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.5. Elaboración del reporte nacional anual de seguimiento/cumplimiento con la contribución nacional determinada de la República Dominicana para su divulgación y difusión.						■	■		CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.6. Sistematización del proceso						■	■		CNCCMDL/AECID MEPyD	Todas las instituciones participantes

CRONOGRAMA ACTUALIZADO

RESULTADOS/PRODUCTOS Y ACTIVIDADES	TRIMESTRES								ACTORES INSTITUCIONAL Y ROL QUE DESEMPEÑA	
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8		
R.1. Fortalecidas las capacidades del Consejo Nacional de Cambio Climático e instituciones clave de la gobernanza climática para la implementación de la Contribución Nacional Determinada de cambio climático.	2021				2022				LIDERA Y COORDINA	PARTICIPA
A.1.1. Definición de competencias institucionales y protocolo de coordinación CNCCMDL para la implementación de la CND en la planificación e inversión pública									CNCCMDL	AECID/ MEPyD
A.1.2. Implementación de las herramientas y procedimientos internos institucionales del CNCCMDL.									CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones
A.1.3. Diseño/actualización de la metodología para la formulación de proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada, el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y el SINACID									CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones
A.1.4. Creación de acuerdos interinstitucionales para la aplicación de la metodología sobre proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada.									CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones
A.1.5. Formación especializada sobre el diseño y gestión de proyectos de mitigación y adaptación de cambio climático a funcionarios CNCCMDL e instituciones clave en el marco de la contribución nacional determinada, en especial el monitoreo (verificación) y evaluación.									CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones / Academia
A.1.6. Elaboración de proyectos piloto en el marco de la Contribución Nacional Determinada en instituciones y sectores clave de la gobernanza climática.									CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones
A.1.7. Sensibilización sobre formulación de proyectos para la contribución nacional determinada: diseño de la propuesta del/los proyectos, el acceso de financiamiento, implementación, su monitoreo (verificación) y evaluación									CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones / Academia

RESULTADOS/PRODUCTOS Y ACTIVIDADES	TRIMESTRES								ACTORES INSTITUCIONAL Y ROL QUE DESEMPEÑA	
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	LIDERA Y COORDINA	PARTICIPA
Actividades para el Resultado 2: Mejorado el registro, seguimiento y monitoreo de los proyectos nacionales en el marco de la Contribución Nacional Determinada	2021			2022					LIDERA Y COORDINA	PARTICIPA
A.2.1. Ampliación y mejora para la inclusión de componentes faltantes para el sistema nacional de transparencia climática									CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.2. Capacitación instituciones clave de la gobernanza climática en el uso de la herramienta.									CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.3. Estrategia de divulgación y sociabilización de la herramienta con los actores claves para la ejecución,									CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.4. Gestión y mantenimiento de la herramienta, así como la actualización continua de la data registrada para la designación de responsables de esta.									CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.5. Elaboración del reporte nacional anual de seguimiento/cumplimiento con la contribución nacional determinada de la República Dominicana para su divulgación y difusión.									CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.6. Sistematización del proceso									CNCCMDL/AECID MEPyD	Todas las instituciones participantes


APROBACIÓN

Elaborado por:



Miriam Villalona Castillo
Analista de Planificación


Revisado por:



Jahndery Muñoz Gil
Enc. División Planificación y Desarrollo



Aprobado por:



Max Puig
Vicepresidente Ejecutivo

