

Proyecto Generación de Capacidades en la Administración Pública para la  
Construcción de Resiliencia Climática en los Sectores y Servicios Claves para la Población

Reporte de Ejecución por Componente y Categoría - Financiamiento Externo

Al 30 de Septiembre de 2022

Valores en Euros

Componente / Categoría		Presupuesto	Ejecutado	Comprometido	Disponible
A1	Fortalecidas las capacidades del Consejo Nacional de Cambio Climático e Instituciones clave de la gobernanza climática para la implementación de la Contribución Nacional Determinada de cambio climático	76,000.00 €	11,791.25 €	59,249.89 €	4,958.86 €
A1.1	Definición de competencias institucionales y protocolo de coordinación CNCCMDL para la implementación de la CND en la planificación e inversión pública.	10,000.00	3,980.11	5,972.95	46.94
A1.2	Implementación de las herramientas y procedimientos internos institucionales del CNCCMDL.	-	-	-	-
A1.3	Diseño/actualización de la metodología para la formulación de proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada, el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y el SINACID.	25,000.00	3,708.95	21,073.02	218.03
A1.4	Creación de acuerdos interinstitucionales para la aplicación de la metodología sobre proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada.	1,000.00	99.51	896.73	3.76
A1.5	Formación especializada sobre el diseño y gestión de proyectos de mitigación y adaptación de cambio climático a funcionarios CNCCMDL e instituciones clave en el marco de la Contribución Nacional Determinada, en especial el monitoreo (verificación) y evaluación.	30,000.00	3,700.83	28,587.12	(2,287.95)
A1.6	Elaboración de proyectos en el marco del Plan NDC en instituciones y sectores clave de la gobernanza climática.	5,000.00	75.46	680.02	4,244.52
A1.7	Sensibilización sobre formulación de proyectos para la Contribución Nacional Determinada, desde el diseño de la propuesta del/los proyectos, el acceso de financiamiento, implementación, su monitoreo (verificación) y evaluación.	5,000.00	226.39	2,040.05	2,733.56
A2	Mejorado el registro, seguimiento y monitoreo de los proyectos nacionales en el marco de la Contribución Nacional Determinada	33,414.94 €	2,589.75 €	28,731.97 €	2,093.22 €
A2.1	Ampliación y mejora para la inclusión de componentes faltantes para el Sistema Nacional de Transparencia Climática.	14,451.82	2,589.75	9,768.87	2,093.20
A2.2	Capacitación instituciones clave de la gobernanza climática en el uso de la herramienta.	6,895.68	-	6,895.67	0.01
A2.3	Estrategia de divulgación y sociabilización de la herramienta con los actores claves para la ejecución.	4,022.48	-	4,022.48	0.00
A2.4	Gestión y mantenimiento de la herramienta, así como la actualización continua de la data registrada para la designación de responsables de esta.	-	-	-	-
A2.5	Elaboración del reporte nacional anual de seguimiento/cumplimiento con la Contribución Nacional Determinada de la República Dominicana para su divulgación y difusión.	4,022.48	-	4,022.48	0.00
A2.6	Sistematización de la experiencia.	4,022.48	-	4,022.48	0.00
A3	Gastos de Coordinación y Gestión	5,585.06 €	- €	- €	5,585.06 €
A3.1	Papelería y fotocopias	1,000.00	-	-	1,000.00
A3.2	Auditoría externa	3,000.00	-	-	3,000.00
A3.3	Visibilidad	1,585.06	-	-	1,585.06
<b>Total General</b>		<b>115,000.00 €</b>	<b>14,381.00 €</b>	<b>87,981.86 €</b>	<b>12,637.14 €</b>

  
Mirna Mabel Veras  
Encargada División Financiera

