

Proyecto Generación de Capacidades en la Administración Pública para la
Construcción de Resiliencia Climática en los Sectores y Servicios Claves para la Población

Reporte de Ejecución por Componente y Categoría - Financiamiento Externo

Al 31 de Marzo de 2023

Valores en Euros

Componente / Categoría	Presupuesto	Ejecutado	Comprometido	Disponible
A1 Fortalecidas las capacidades del Consejo Nacional de Cambio Climático e Instituciones clave de la gobernanza climática para la implementación de la Contribución Nacional Determinada de cambio climático	76,000.00 €	32,446.42 €	36,897.84 €	6,655.74 €
A1.1 Definición de competencias institucionales y protocolo de coordinación CNCCMDL para la implementación de la CND en la planificación e inversión pública.	10,000.00	9,951.95	-	48.05
A1.2 Implementación de las herramientas y procedimientos internos institucionales del CNCCMDL.	-	-	-	-
A1.3 Diseño/actualización de la metodología para la formulación de proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada, el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y el SINACID.	25,000.00	3,708.95	21,046.66	244.39
A1.4 Creación de acuerdos interinstitucionales para la aplicación de la metodología sobre proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada.	1,000.00	99.51	895.60	4.89
A1.5 Formación especializada sobre el diseño y gestión de proyectos de mitigación y adaptación de cambio climático a funcionarios CNCCMDL e instituciones clave en el marco de la Contribución Nacional Determinada, en especial el monitoreo (verificación) y evaluación.	30,000.00	18,384.16	12,238.92	(623.08)
A1.6 Elaboración de proyectos en el marco del Plan NDC en instituciones y sectores clave de la gobernanza climática.	5,000.00	75.46	679.17	4,245.37
A1.7 Sensibilización sobre formulación de proyectos para la Contribución Nacional Determinada, desde el diseño de la propuesta del/los proyectos, el acceso de financiamiento, implementación, su monitoreo (verificación) y evaluación.	5,000.00	226.39	2,037.50	2,736.11
A2 Mejorado el registro, seguimiento y monitoreo de los proyectos nacionales en el marco de la Contribución Nacional Determinada	33,414.94 €	17,165.64 €	12,604.89 €	3,644.41 €
A2.1 Ampliación y mejora para la inclusión de componentes faltantes para el Sistema Nacional de Transparencia Climática.	14,455.12	13,431.50	-	1,023.62
A2.2 Capacitación instituciones clave de la gobernanza climática en el uso de la herramienta.	7,104.43	1,357.87	5,064.37	682.19
A2.3 Estrategia de divulgación y sociabilización de la herramienta con los actores claves para la ejecución.	3,810.43	792.09	2,513.51	504.83
A2.4 Gestión y mantenimiento de la herramienta, así como la actualización continua de la data registrada para la designación de responsables de esta.	-	-	-	-
A2.5 Elaboración del reporte nacional anual de seguimiento/cumplimiento con la Contribución Nacional Determinada de la República Dominicana para su divulgación y difusión.	4,022.48	792.09	2,513.51	716.88
A2.6 Sistematización de la experiencia.	4,022.48	792.09	2,513.51	716.88
A3 Gastos de Coordinación y Gestión	5,585.06 €	105.28 €	3,532.79 €	1,946.99 €
A3.1 Papelería y fotocopias	1,000.00	105.28	-	894.72
A3.2 Auditoría externa	3,000.00	-	3,000.00	-
A3.3 Visibilidad	1,585.06	-	532.79	1,052.27
Total General	115,000.00 €	49,717.34 €	53,035.52 €	12,247.14 €


Mirna Mabel Veras
Encargada División Financiera

