



INFORME TÉCNICO AVANCE DE EJECUCIÓN

Nombre de la Intervención: Diseño y creación del Marco Nacional de Transparencia Climática de la República Dominicana.

Entidad beneficiaria: Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo Desarrollo Limpio (CNCCMDL)

Periodo ejecutado: Mayo 2025-Junio 2025

Elaborado por: Federico Grullón, CNCCMDL

Consolidado y presentado por: Federico Grullón, CNCCMDL/ Ing. Jahndery Muñoz, CNCCMDL

Fecha de presentación del informe a la OTC de Santo Domingo: Junio 2025

I-DATOS DE PRESENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Título de la intervención	Diseño y creación del Marco Nacional de Transparencia Climática de la República Dominicana.
Unidad Responsable de la AECID	Oficina Técnica de Cooperación-Santo Domingo, República Dominicana.
Código del Proyecto	Exp. No. 2023QdV00258
Fecha de inicio de la intervención	Mayo 2024
País/Área Geográfica	Alcance nacional, República Dominicana.
Localidad	Santo Domingo, República Dominicana
Entidad responsable	Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL
Otras entidades ejecutoras	Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo
Proyecto presentado por	Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL
Proyecto presentado a	
Instrumento de aprobación	Concesión de subvención de cooperación internacional
Otras instituciones españolas (A qué título)	N/A

II-DURACIÓN

Fecha de inicio real prevista: Mayo 2024

Fecha prevista de finalización: Mayo 2026

Periodo total de ejecución de la intervención (en meses): 24 Meses

Periodo que abarca el informe: Mayo 2024-Mayo 2025

III- FINANCIACIÓN TOTAL

Coste total	EUR \$250,000.00
Aportación AECID	EUR \$200,000.00
Otras entidades españolas	-
Aporte Nacional	EUR \$50,000.00
Otras entidades públicas dominicanas	-

IV-RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN.

- **Plazo de ejecución:** 24 Meses
- **Entidad receptora:** Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio
- **Beneficiarios directos:** Técnicos de las instituciones claves dentro de la gobernanza climática nacional.

Como secundarios estarían el sector privado, la academia, ONG y la sociedad civil, como actores claves en la implementación del Marco Nacional de Transparencia Climática de la República Dominicana.

- **Tipo de intervención:** Cooperación técnica, Subvención de política exterior dineraria
- **Programa regional o temático:** Programa Regional de Medio Ambiente y Cambio Climático de la AECID en América Latina y el Caribe (ARAUCLIMA).

V-DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

5.1. Descripción resumida del proyecto.

República Dominicana se encuentra entre los países más afectados por los efectos adversos del Cambio Climático (Global Climate Risk, Index 2023), lo que la sitúa en un estado de alta vulnerabilidad, desafiando el desarrollo sostenible del país. Pese al continuo avance con el establecimiento de políticas nacionales y estrategias sectoriales en materia de cambio climático, es necesario diseñar e implementar acciones concretas para la mitigación de gases de efecto invernadero, así como la adaptación al cambio climático, e incorporarlas en la planificación local, sectorial y nacional.

Por lo anteriormente expuesto, el país reafirma su compromiso con la consecución de los objetivos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París (AP) con ello también con la acción climática nacional, incluyendo la implementación de un Marco Nacional de Transparencia Reforzado, establecido en el Art. 13 de dicho acuerdo. En virtud del cual, a partir de 2024, los países que son Partes del AP informarán de manera transparente sobre las medidas adoptadas y los progresos realizados en la mitigación del cambio climático, las medidas de adaptación y el apoyo recibido y necesitado.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la transparencia y la presentación de informes sobre la acción climática permitirán a la comunidad mundial evaluar el progreso colectivo y fomentar la confianza en que todos están cumpliendo con los compromisos establecidos en sus respectivas Contribuciones Nacionalmente Determinada (CND). También, ayuda a promover la colaboración, el desarrollo de capacidades y la transferencia de conocimientos necesarios para reforzar la respuesta mundial al cambio climático.

En este sentido, el Gobierno de la República Dominicana promulgó el Decreto 541-20¹, que crea el Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación (MRV) de los Gases de Efecto Invernadero, y que da espacio para la creación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) de las acciones de adaptación.

¹ [Decreto 541-20 - Que crea el Sistema Nacional de Medición de Gases Efecto Invernadero.pdf \(cambioclimatico.gob.do\)](https://cambioclimatico.gob.do)

El Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, es la entidad responsable de la creación de políticas públicas sobre el cambio climático; funge como institución gestora y coordinadora del sistema de Medición, Reporte y Verificación a nivel nacional, es responsable de presentar los informes de transparencia climática ante la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y tiene la responsabilidad y el compromiso de crear y diseñar un marco normativo y una herramienta on-line para la implementación y operativización de un Marco Nacional de Transparencia Climática Reforzado.

Esta iniciativa tiene su origen en el proyecto “Generación de capacidades en la administración pública para la construcción de resiliencia climática en los sectores y servicios claves para la población”, además cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), cuyo objetivo fue aumentar las capacidades institucionales para la creación y seguimiento de iniciativas y proyectos que permitan el cumplimiento de los compromisos establecidos en la Contribución Nacionalmente Determinada y su Plan de Acción.

Mediante este proyecto se identificaron brechas y oportunidades, una de estas es la operativización de una plataforma on-line existente y sus diferentes procesos de ejecución, ampliando e integrando otras necesidades y componentes que implican el establecimiento de un Marco Nacional de Transparencia Climática Reforzado.

Con esta herramienta se habilitaría la interacción de los usuarios para reportar las informaciones pertinentes a través de plantillas diseñadas para la recolección de datos específicos, que servirán para la instrumentación de los reportes de transparencia establecidos por la CMNUCC y el AP (Comunicaciones Nacionales [CNs] e Informes Bienales de Transparencia [BTRs]) desde el Departamento de Transparencia Climática del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL).

A través de la plataforma electrónica, serían reportados los diferentes componentes que formarían parte del marco nacional de transparencia climática reforzado, tales como, el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), el registro de las acciones de mitigación implementadas y en implementación, el progreso en el cumplimiento de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), las medidas de adaptación implementadas y en implementación, el apoyo y financiamiento recibido y necesitado. En la plataforma, además, serían publicados con acceso libre a las partes interesadas, los Informes de Transparencia Climática una vez el país lo haya presentado ante la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

A su vez, esta iniciativa creará la base legal para el Marco Nacional de Transparencia Climática en la República Dominicana, logrando dar un paso importante para alcanzar los objetivos y compromisos asumidos por el país en la CND, de manera que se logre mantener la actualización de los datos relativos a la acción climática nacional.

Los resultados y actividades esperados para la iniciativa antes mencionada son los siguientes:

R1: Diseño y creación del marco legal y normativo, así como una herramienta on-line para la implementación del Marco Nacional de Transparencia Climática de la República Dominicana.

Las actividades previstas en este resultado serían:

Act. 1.1 Revisar la bibliografía disponible y marco legal nacional e internacional existente, así como otras fuentes de información sobre barreras y brechas, relativo a transparencia climática para servir de apoyo a la conformación del sistema.

Act. 1.2 Identificar y mapear las principales partes interesadas y/o actores claves nacionales que formarían parte del sistema.

Act. 1.3 Realizar talleres de consulta y validación de levantamiento de informaciones, presentación, validación, capacitaciones, sensibilizaciones, así como también reuniones de seguimiento y monitoreo de las actividades, reuniones de consulta y bilaterales entre actores claves para garantizar el cumplimiento de cada actividad.

Act. 1.4 Diseño y creación de un marco legal y normativo del MCTC y realizar infografías del sistema propuesto.

Act. 1.5 Elaboración de informe final al cierre de la consultoría.

R2: Diseño y creación del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación (M&E) de las medidas de Adaptación, con su marco legal y normativo.

Act. 2.1 Revisar la bibliografía disponible y marco legal nacional e internacional existente, así como otras fuentes de información sobre barreras y brechas, relativo al monitoreo y evaluación medidas de adaptación (M&E), para servir de apoyo a la conformación del sistema.

Act. 2.2 Identificar y mapear las principales partes interesadas y/o actores claves nacionales que formarían parte del sistema.

Act. 2.3 Realizar talleres de consulta y validación de levantamiento de informaciones, presentación, validación, capacitaciones, sensibilizaciones, así como también reuniones

de seguimiento y monitoreo de las actividades, reuniones de consulta y bilaterales entre actores claves para garantizar el cumplimiento de cada actividad.

Act. 2.4 Diseño y creación de un marco legal y normativo del M&E y realizar infografías del sistema propuesto.

Act. 2.5 Elaboración de informe final al cierre de la consultoría.

R3: Diseñada y creada la plataforma on-line para el marco nacional de transparencia climática (MNTC) incluyendo el componente para el Monitoreo, reporte y verificación (MRV), de las acciones de mitigación, y la adecuación para la inclusión del componente M&E.

Las actividades previstas en este resultado serían:

Act. 3.1 Diseño y creación de la plataforma on-line para el marco nacional de transparencia climática (MNTC) incluyendo el componente para el Monitoreo, reporte y verificación (MRV), de las acciones de mitigación, y la adecuación para la inclusión del componente M&E.

Act. 3.2 Elaboración de guías, manuales y procedimientos para los usuarios, incluyendo el manejo BackOffice de la herramienta online.

Act.3.3 Elaboración de talleres de levantamiento de informaciones, presentación, validación, capacitaciones, sensibilizaciones, así como también reuniones de seguimiento y monitoreo de las actividades, reuniones de consulta y bilaterales entre actores claves para garantizar el cumplimiento de cada actividad.

Act. 3.4 Elaboración de informe final al cierre de la consultoría.

R4: Divulgado y promocionado los resultados del proyecto.

Las actividades previstas en este resultado son:

Act. 4.1 Promoción, publicidad, visibilidad y divulgación de resultados.

Act. 4.2 Realizar actividad de lanzamiento y cierre del proyecto.

En el marco de cada uno de los resultados, se llevarán a cabo talleres de levantamiento de informaciones, presentación, validación, capacitaciones, sensibilizaciones, así como también reuniones de seguimiento y monitoreo de las actividades, reuniones de consulta y bilaterales entre actores claves para garantizar el cumplimiento de cada actividad.

5.2. LÓGICA HORIZONTAL: INDICADORES Y FUENTES

LÓGICA HORIZONTAL: INDICADORES Y FUENTES				
O.E.	Indicadores	Base	Meta	Fuente
Crear y diseñar el marco normativo y herramienta online para la implementación del Marco Nacional de Transparencia Climática.	Porcentaje de Avance en la Creación de la Herramienta	25%	100%	Informe final del proyecto. Productos Entregados y Aprobados Fotografías y listas de asistencia. Otros documentos realizados.
R1: Diseñado y creado del marco legal y normativo, así como una herramienta on-line para la implementación del Marco Nacional de Transparencia Climática (MNTC) de la República Dominicana.	Porcentaje de Avance en la Creación del MNTC	25%	100%	Informe final del proyecto. Productos Entregados y Aprobados Fotografías y listas de asistencia. Otros documentos realizados.
R2: Diseñado y creado del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación (M&E) de las medidas de Adaptación, con su marco legal y normativo.	Porcentaje de Avance en la Creación del M&E	0%	100%	Informe final del proyecto. Productos Entregados y Aprobados Fotografías y listas de asistencia. Otros documentos realizados.
R3: Diseñada y creada la plataforma on-line para el marco nacional de transparencia climática (MNTC) incluyendo el componente para el Monitoreo, reporte y verificación (MRV), de las acciones de mitigación, y la adecuación para la inclusión del componente M&E.	Porcentaje de Avance en la Creación del MNTC	15%	100%	Informe final del proyecto. Productos Entregados y Aprobados Fotografías y listas de asistencia. Otros documentos realizados.
R4: Promocionados y divulgados los resultados del proyecto.	Numero de Eventos realizados.	0%	100%	Informe final del proyecto. Productos Entregados y Aprobados Fotografías y listas de asistencia. Otros documentos realizados.

5.3. LÓGICA HORIZONTAL: INDICADORES Y FUENTES

LÓGICA VERTICAL: ANÁLISIS DE RIESGOS		
Objetivo Específico (O.E.)	RIESGOS IDENTIFICADOS	ACCIONES CORRECTORAS O DE MITIGACIÓN
Crear y diseñar el marco normativo y herramienta online para la implementación del Marco Nacional de Transparencia Climática.	Voluntad política Desastre natural Inestabilidad tasa Cambiaria	Jornadas de sensibilización para empoderar a los actores. Implementar medidas correctoras para enfrentar los riesgos. Contar con el apoyo de las máximas autoridades y tomadores de decisiones.
R1: Diseñado y creado del marco legal y normativo, así como una herramienta on-line para la implementación del Marco Nacional de Transparencia Climática de la República Dominicana.	Solapamiento y duplicidad de funciones gubernamentales	Contar con el apoyo de las máximas autoridades y tomadores de decisiones.
R2: Diseñado y creado del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación (M&E) de las medidas de Adaptación, con su marco legal y normativo.	Falta de claridad en la asignación de roles y responsabilidades de los actores involucrados para el sistema	Contar con el apoyo de las máximas autoridades y tomadores de decisiones.
R3: Diseñada y creada la plataforma on-line para el marco nacional de transparencia climática (MNTC) incluyendo el componente para el Monitoreo, reporte y verificación (MRV), de las acciones de mitigación, y la adecuación para la inclusión del componente M&E.	Carencias en el suministro de los datos para garantizar la eficiencia en las informaciones suministradas para la realización de los reportes país, en materia de transparencia climática y sus componentes.	Jornadas de sensibilización para empoderar a los actores claves y tomadores de decisiones. Contar con el apoyo de las máximas autoridades.
R4: Promocionados y divulgados los resultados del proyecto.	Cambio de Gobierno y autoridades. Voluntad política Desastre natural	Jornadas de sensibilización para empoderar a los actores.

5.4 Cronograma de actividades

RESULTADOS	ACTIVIDADES	TAREAS Y CRONOGRAMA						
		Año 2				Año 3		
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3
		Tarea	Tarea	Tarea	Tarea	Tarea	Tarea	Tarea
R1: Diseñado y creado del marco legal y normativo, así como una herramienta on-line para la implementación del Marco Nacional de Transparencia Climática de la República Dominicana.	Act. 1.1 Revisar la bibliografía disponible y marco legal nacional e internacional existente, así como otras fuentes de información sobre barreras y brechas, relativo a transparencia climática para servir de apoyo a la conformación del sistema.							
	Act. 1.2 Identificar y mapear las principales partes interesadas y/o actores claves nacionales que formarían parte del sistema.							
	Act. 1.3 Realizar un benchmarking de los logros alcanzados en otros países de la región LAC sobre la implementación de un Marco de Transparencia reforzado.							
	Act. 1.4 Realizar talleres de consulta y validación de levantamiento de informaciones, presentación, validación, capacitaciones, sensibilizaciones, así como también reuniones de seguimiento y monitoreo de las actividades, reuniones de consulta y bilaterales entre actores claves para garantizar el cumplimiento de cada actividad.							
	Act. 1.5 Diseño y creación de un marco legal y normativo del MCTC, y la propuesta visual de sus componentes							
R2: Diseñado y creado del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación (M&E) de las medidas de Adaptación, con su marco legal y normativo.	Act. 2.1 Revisar la bibliografía disponible y marco legal nacional e internacional existente, así como otras fuentes de información sobre barreras y brechas, relativo al monitoreo y evaluación medidas de adaptación (M&E), para servir de apoyo a la conformación del sistema.							
	Act. 2.2 Identificar y mapear las principales partes interesadas y/o actores claves nacionales que formarían parte del sistema.							
	Act. 2.3 Realizar un benchmarking de los logros alcanzados en otros países de la región LAC sobre la implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación en Adaptación al cambio climático.							
	Act. 2.4 Realizar talleres de consulta y validación de levantamiento de informaciones, presentación, validación, capacitaciones, sensibilizaciones, así como también reuniones de seguimiento y monitoreo de las actividades, reuniones de consulta y bilaterales entre actores claves para garantizar el cumplimiento de cada actividad.							
	Act. 2.5 Diseño y creación de un marco legal y normativo del M&E, y la propuesta visual de sus componentes							
R3: Diseñada y creada la plataforma on-line para el marco nacional de transparencia climática (MNTC) incluyendo el componente para el Monitoreo, Reporte y Verificación de las acciones de mitigación (MRV), y la adecuación para la inclusión del componente M&E.	Act. 3.1 Diseño y creación de la plataforma on-line para el marco nacional de transparencia climática (MNTC) incluyendo el componente para el Monitoreo, reporte y verificación (MRV), de las acciones de mitigación, y la adecuación para la inclusión del componente M&E.							
	Act. 3.2. Elaboración de guías, manuales y procedimientos para los usuarios, incluyendo el manejo BackOffice de la herramienta online, para su publicación y divulgación entre los usuarios. (en caso de que sea necesario, física y digital)							
	Act.3.3 Elaboración de talleres de levantamiento de informaciones, presentación, validación, capacitaciones, sensibilizaciones, así como también reuniones de seguimiento y monitoreo de las actividades, reuniones de consulta y bilaterales entre actores claves para garantizar el cumplimiento de cada actividad.							
R4: Divulgado y promocionado de los resultados del proyecto	Act. 4.1 Promoción, publicidad, visibilidad y divulgación de resultados.							
	Act. 4.2 Realizar actividad de lanzamiento y cierre del proyecto.							
Gastos Administrativos y de Gestión del proyecto	Administración y Coordinación							
	Gastos bancarios							
	Gastos de materiales gastables							
	Visibilidad del Programa							
	Auditoría a Externa							

5.5 Presupuesto

Resultado / Producto	Acciones / Operaciones	Total Proyecto	AECID		
			Total AECID	Gasto Corriente	CNCCMDL Total
R1: Diseñado y creado del marco legal y normativo, así como una herramienta on-line para la implementación del Marco Nacional de Transparencia Climática de la República Dominicana.	Act. 1.1 Revisar la bibliografía disponible y marco legal nacional e internacional existente, así como otras fuentes de información sobre barreras y brechas, relativo a transparencia climática para servir de apoyo a la conformación del sistema.	9,500.00	7,500.00	7,500.00	2,000.00
	Act. 1.2 Identificar y mapear las principales partes interesadas y/o actores claves nacionales que formarían parte del sistema.	9,500.00	7,500.00	7,500.00	2,000.00
	Act. 1.3 Realizar un benchmarking de los logros alcanzados en otros países de la región LAC sobre la implementación de un Marco de Transparencia reforzado.	9,500.00	7,500.00	7,500.00	2,000.00
	Act. 1.4 Realizar talleres de consulta y validación de levantamiento de informaciones, presentación, validación, capacitaciones, sensibilizaciones, así como también reuniones de seguimiento y monitoreo de las actividades, reuniones de consulta y bilaterales entre actores claves para garantizar el cumplimiento de cada actividad.	26,000.00	24,000.00	24,000.00	2,000.00
	Act. 1.5 Diseño y creación de un marco legal y normativo del MCTC, y la propuesta visual de sus componentes	9,500.00	7,500.00	7,500.00	2,000.00
Subtotal R1		64,000.00	54,000.00	54,000.00	10,000.00

Resultado / Producto	Acciones / Operaciones	Total Proyecto	AECID			CNCCMDL
			Total AECID	Gasto Corriente	Total	Total
R2: Diseñado y creado del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación (M&E) de las medidas de Adaptación, con su marco legal y normativo.	Act. 2.1 Revisar la bibliografía disponible y marco legal nacional e internacional existente, así como otras fuentes de información sobre	9,500.00	7,500.00	7,500.00	2,000.00	
	Act. 2.2 Identificar y mapear las principales partes interesadas y/o actores claves nacionales que formarían parte del sistema.	9,500.00	7,500.00	7,500.00	2,000.00	
	Act. 2.3 Realizar un benchmarking de los logros alcanzados en otros países de la región LAC sobre la implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación en Adaptación al cambio climático.	9,500.00	7,500.00	7,500.00	2,000.00	
	Act. 2.4 Realizar talleres de consulta y validación de levantamiento de informaciones, presentación, validación, capacitaciones, sensibilizaciones, así como también reuniones de seguimiento y monitoreo de las actividades, reuniones de consulta y bilaterales entre actores claves para garantizar el cumplimiento de cada actividad.	26,000.00	24,000.00	24,000.00	2,000.00	
	Act. 2.5 Diseño y creación de un marco legal y normativo del M&E, y la propuesta visual de sus componentes	9,500.00	7,500.00	7,500.00	2,000.00	
Subtotal R2		64,000.00	54,000.00	54,000.00	10,000.00	

Resultado / Producto	Acciones / Operaciones	Total Proyecto	AECID		CNCCMDL
			Total AECID	Gasto Corriente	Total
R3: Diseñada y creada la plataforma on-line para el marco nacional de transparencia climática (MNTC) incluyendo el componente para el Monitoreo, reporte y verificación (MRV), de las acciones de mitigación, y la adecuación para la inclusión del componente M&E.	Act. 3.1 Diseño y creación de la plataforma on-line para el marco nacional de transparencia climática (MNTC) incluyendo el componente para el Monitoreo, reporte y verificación (MRV), de las acciones de mitigación, y la adecuación para la inclusión del componente M&E.	23,000.00	20,000.00	20,000.00	3,000.00
	Act. 3.2 Elaboración de guías, manuales y procedimientos para los usuarios, incluyendo el manejo BackOffice de la herramienta online.	23,000.00	20,000.00	20,000.00	3,000.00
	Act.3.3 Elaboración de talleres de levantamiento de informaciones, presentación, validación, capacitaciones, sensibilizaciones, así como también reuniones de seguimiento y monitoreo de las actividades, reuniones de consulta y bilaterales entre actores claves para garantizar el cumplimiento de cada actividad.	27,000.00	24,000.00	24,000.00	3,000.00
Subtotal R3		73,000.00	64,000.00	64,000.00	9,000.00

Resultado / Producto	Acciones / Operaciones	Total Proyecto	AECID			CNCCMDL
			Total AECID	Gasto Corriente	Total	Total
R4: Divulgado y promocionado de los resultados del proyecto	Act. 4.1 Promoción, publicidad, visibilidad y divulgación de resultados.	21,000.00	16,000.00	12,500.00	5,000.00	
	Act. 4.2 Realizar actividad de lanzamiento y cierre del proyecto.	5,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	
Subtotal R4		26,000.00	18,000.00	14,500.00	8,000.00	
Resultado / Producto	Acciones / Operaciones	Total Proyecto	AECID			CNCCMDL
			Total AECID	Gasto Corriente	Total	Total
Gastos Administrativos y Operativos	Administración y Coordinación	13,000.00	3,000.00	3,000.00	10,000.00	
	Auditoria Externa	10,000.00	7,000.00	7,000.00	3,000.00	
Subtotal		23,000.00	10,000.00	10,000.00	13,000.00	
COSTO TOTAL PROYECTO		250,000.00	200,000.00	196,500.00	50,000.00	
Previsión ejecución presupuesto AECID		Año 1 AECID	Año 2 AECID	Total AECID		
		149,500.00	50,500.00	200,000.00		

VI-AVANCE DE EJECUCIÓN

Descripción de los avances:

- *Se ha realizado la contratación de la empresa Erika Suero Feliz Consultoría Estratégica, para la realización de coordinación logística y seguimiento de la implementación del proyecto el Diseño y creación del Marco Nacional de Transparencia Climática, con su marco legal y normativo de la República Dominicana.*
- *Se ha realizado la contratación de empresa Sysmart, para ejecutar la consultoría relacionada a el Diseño y creación la plataforma on-line para el marco nacional de transparencia climática (MNTC) incluyendo el componente para el Monitoreo, Reporte y Verificación de las acciones de mitigación (MRV), y la adecuación para la inclusión del componente M&E de la República Dominicana.*
- *Se llevo a cabo un primer encuentro entre las partes para coordinar las actividades y la reunión de Arranque, para puntualizar la metodología de trabajo entre todo los equipos y el comité técnico que participan en la implementación de la iniciativa.*
- *A la fecha nos encontramos con el proceso correspondiente de la inscripción de los contratos y las gestiones administrativas necesarias para la realización del primer pago correspondiente al 20%, del primer pago para ambas consultorías.*

Otros:

Se han remitido los documentos correspondientes para el inicio interno de los procesos de licitación de consultorías para esta iniciativa que están pendientes en los próximos meses se estarán llevando a cabo los procesos de licitación correspondientes.

Las consultorías son:

- *Contratación de servicios especializados de consultoría para el Diseño y creación del Marco Nacional de Transparencia Climática, con su marco legal y normativo de la República Dominicana.*
- *Contratación de servicios especializados de consultoría para el Diseño y creación del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación (M&E) de las medidas de Adaptación, con su marco legal y normativo de la República Dominicana.*

Cambio Climático

**Proyecto Diseño y Creación del Marco Nacional de
Transparencia Climática de la República Dominicana**

**Reporte de Ejecución por Componente y Categoría - Financiamiento Externo
Al 30 de Junio de 2025**

Valores en Euros

Componente / Categoría		Presupuesto	Ejecutado	Disponible
A1	Diseñado y creado el marco legal y normativo, así como una herramienta online para la implementación del Marco Nacional de Transparencia Climática de la República Dominicana	54,000.00 €	- €	54,000.00 €
A1.1	Revisar la bibliografía disponible y marco legal nacional e internacional existente, así como otras fuentes de información sobre barreras y brechas, relativo a transparencia climática para servir de apoyo a la conformación del sistema.	7,500.00	-	7,500.00
A1.2	Identificar y mapear las principales partes interesadas y/o actores claves nacionales que formarían parte del sistema.	7,500.00	-	7,500.00
A1.3	Realizar un benchmarking de los logros alcanzados en otros países de la región LAC sobre la implementación de un Marco de Transparencia reforzado.	7,500.00	-	7,500.00
A1.4	Realizar talleres de consulta y validación de levantamiento de informaciones, presentación, validación, capacitaciones, sensibilizaciones, así como también reuniones de seguimiento y monitoreo de las actividades, reuniones de consulta y bilaterales entre actores claves para garantizar el cumplimiento de cada actividad.	24,000.00	-	24,000.00
A1.5	Diseño y creación de un marco legal y normativo del MCTC y la propuesta visual de sus componentes.	7,500.00	-	7,500.00
A2	Diseñado y creado el Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación (M&E) de las medidas de adaptación, con su marco legal y normativo	54,000.00 €	- €	54,000.00 €
A2.1	Revisar la bibliografía disponible y marco legal nacional e internacional existente, así como otras fuentes de información sobre barreras y brechas, relativo al monitoreo y evaluación medidas de adaptación (M&E), para servir de apoyo a la conformación del sistema.	7,500.00	-	7,500.00
A2.2	Identificar y mapear las principales partes interesadas y/o actores claves nacionales que formarían parte del sistema.	7,500.00	-	7,500.00
A2.3	Realizar un benchmarking de los logros alcanzados en otros países de la región LAC sobre la implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación en adaptación al cambio climático.	7,500.00	-	7,500.00
A2.4	Realizar talleres de consulta y validación de levantamiento de informaciones, presentación, validación, capacitaciones, sensibilizaciones, así como también reuniones de seguimiento y monitoreo de las actividades, reuniones de consulta y bilaterales entre actores claves para garantizar el cumplimiento de cada actividad.	24,000.00	-	24,000.00
A2.5	Diseño y creación de un marco legal y normativo del M&E y la propuesta visual de sus componentes.	7,500.00	-	7,500.00
A3	Diseñada y creada la plataforma online para el Marco Nacional de Transparencia Climática (MNTC) incluyendo el componente para el Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), de las acciones de mitigación y la adecuación para la inclusión del componente M&E	64,000.00 €	- €	64,000.00 €
A3.1	Diseño y creación de la plataforma online para el Marco Nacional de Transparencia Climática (MNTC) incluyendo el componente para el Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), de las acciones de mitigación y la adecuación para la inclusión del componente M&E.	20,000.00	-	20,000.00
A3.2	Elaboración de guías, manuales y procedimientos para los usuarios, incluyendo el manejo BackOffice de la herramienta online.	20,000.00	-	20,000.00
A3.3	Elaboración de talleres de levantamiento de informaciones, presentación, validación, capacitaciones, sensibilizaciones, así como también reuniones de seguimiento y monitoreo de las actividades, reuniones de consulta y bilaterales entre actores claves para garantizar el cumplimiento de cada actividad.	24,000.00	-	24,000.00
A4	Divulgado y promocionado de los resultados del proyecto	18,000.00 €	- €	18,000.00 €
A4.1	Promoción, publicidad, visibilidad y divulgación de resultados.	16,000.00	-	16,000.00
A4.2	Realizar actividad de lanzamiento y cierre del proyecto.	2,000.00	-	2,000.00
A5	Gastos Administrativos y Operativos	10,000.00 €	- €	10,000.00 €
A5.1	Administración y coordinación	3,000.00	-	3,000.00
A5.2	Auditoría externa	7,000.00	-	7,000.00
Total General		200,000.00 €	€	200,000.00 €


Mirna Mabel Veras
Encargada División Financiera




IX-APROBACIÓN

Elaborado por:


Federico Grullós

Endo. Dpto. Transparencia Climática

Revisado por:


Sara González
Directora Técnica CNCCMDL



Aprobado por:


Max Puig
Vicepresidente Ejecutivo

