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___________________________ FINAL
Nombre de la Intervención: Generación de capacidades en la administración pública 
para la construcción de resiliencia climática en los sectores y servicios claves para la 
población.

Entidad beneficiaría: Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo 
Desarrollo Limpio (CNCCMDL)
Periodo ejecutado: Enero 2020-Julio 2023

Elaborado por: Ing. Jahndery Muñoz, CNCCMDL

Consolidado y presentado por: Ing. Jahndery Muñoz, CNCCMDL

Fecha de presentación del informe a la OTC de Santo Domingo: Diciembre 
2023
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l-DATOS DE PRESENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Título de la intervención
Generación de capacidades en la administración 
pública para la construcción de resiliencia climática en 
los sectores y servicios claves para la población.

Unidad Responsable de la 
AECID

Oficina Técnica de Cooperación-Santo Domingo, Repu. 
Dom.

Código del Proyecto Exp. No. 2019/SPE/0000400156

Fecha de inicio de la 
intervención Enero 2020

País/Área Geográfica Alcance nacional, República Dominicana.
Localidad Santo Domingo, Repu. Dom.
Entidad responsable Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL
Otras entidades ejecutoras Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo
Proyecto presentado por Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL
Proyecto presentado a
Instrumento de aprobación Concesión de subvención de cooperación Internacional
Otras instituciones 
españolas (A qué título) N/A r * *
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SECTORES Y SERVICIOS CLAVES PARA LA POBLACION. 
No 2OIS/SPE/9Ö0O4Ö0156 

PACO CON PONDOS ACCIO

Z Fecha de inicio real prevista: Junio 2020 

Z Fecha prevista de finalización: Junio 2023

Z Periodo total de ejecución de la intervención (en meses): 24 Meses 

Periodo que abarca el informe: Julio - Diciembre 2023______________

III- FINANCIACIÓN TOTAL

Coste total EUR $145,000.00
Aportación AECID EUR $115,000.00
Otras entidades españolas -

Aporte Nacional EUR $30,000.00
Otras entidades públicas 
dominicanas

-

IV- RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN.

• Plazo de ejecución: 24 Meses

• Entidad receptora: Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de 
Desarrollo Limpio

• Beneficiarios directos: Entre los beneficiarios directos se encuentran el personal 
del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo Desarrollo Limpio y 
el personal de las unidades de planificación y técnicos de las instituciones claves 
dentro de la gobernanza climática nacional.

Como secundarios estaría el sector privado, la academia, ONG y la sociedad civil, 
como actores claves en la implementación de proyectos transformacionales en el 
marco de la contribución nacional determinada sobre cambio climático, en todo el 
ámbito nacional.

• Tipo de intervención: Cooperación técnica, Subvención de política exterior 
dinerada

• Programa regional o temático: Programa Regional de Medio Ambiente y 
Cambio Climático de la AECID en América Latina y el Caribe (ARAUCLIMA).

V- DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

5.1. Descripción resumida del proyecto.
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República Dominicana se encuentra entre los 10 países más afectados por los efectos 
adversos del Cambio Climático (Global Climate Risk, Index 2018)1, lo que la sitúa en un 
estado de alta vulnerabilidad, desafiando el desarrollo sostenible del país. Pese al continuo 
avance del país en lo que se refiere al marco jurídico, políticas nacionales y estrategias 
sectoriales en materia de cambio climático, sin embargo, todavía necesita diseñar e 
implementar acciones concretas de mitigación y adaptación al cambio climático e 
incorporarlas en la planificación nacional, sectorial, territorial y local. Igualmente existen 
debilidades en la coordinación y planificación interinstitucional e intersectorial, clave para 
afrontar estrategias integrales más efectivas, coherentes y sostenibles.

El Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, como 
entidad gestora y ente responsable de la creación y coordinación de políticas públicas para 
la mitigación y adaptación al cambio climático, requiere fortalecer sus capacidades para 
brindar asistencia y apoyo técnico a las instituciones nacionales que tienen el reto y mandato 
de adecuar su planificación estratégica y normativa para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en sectores productivos, así como incluir medidas para la adaptación del 
cambio climático y la gestión del riesgo en los programas de inversión y desarrollo.

El presente proyecto tiene como principal marco la Contribución Nacional Determinada de 
República Dominicana, y concretamente apoyará las actividades de base o iniciales para 
poner en marcha el Plan de Acción Nacional para el cumplimiento del compromiso del país 
de reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 25% a 2030 (sobre la línea basal 
2010). El proyecto se orienta a generar capacidades institucionales, herramientas técnicas 
y de información para mejorar la toma de decisiones para fortalecer la resiliencia climática 
de la inversión pública y la transparencia, comunicación y seguimiento a los compromisos 
suscritos por el país en esta materia.

Contar con las capacidades y herramientas necesarias para poder cubrir los sectores claves 
de la población que intervienen directamente en la acción climática a través de la formulación 
de proyectos específicos y de la planificación de la inversión pública nacional, tendrá como 
resultado esperado a medio plazo una reducción de la vulnerabilidad del país, aumentando 
su resiliencia climática y contribuyendo así al desarrollo sostenible compatible con el clima 
del país en el marco de la END, los ODS y el Acuerdo de París.

1 https://Rermanwatch.org/de/14638
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A través de una alianza estratégica con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 
responsable del sistema de planificación e inversión pública en el país, y de la creación de 
guías y herramientas técnicas en el país, el proyecto se orienta a la consecución de dos 
productos principales:

- Fortalecimiento de capacidades para la implementación de la Contribución 
Nacional Determinada.

Mejoramiento del registro de acciones e inversiones públicas para la 
adaptación al cambio climático.

Actividades Resultado 1: Fortalecidas las capacidades del Consejo Nacional de 
Cambio Climático e instituciones clave de la gobernanza climática para la 
implementación de la Contribución Nacional Determinada de cambio climático.

- Levantamiento de necesidades de los actores claves en la gobernanza nacional 
sobre cambio climático.

- Implementación de las herramientas y procedimientos internos institucionales del 
CNCCMDL

- Acompañamiento en el diseño/actualización de la metodología para la formulación 
de proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada y el SNIP.

- Creación de acuerdos interinstitucionales para la aplicación de la metodología 
sobre proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada.

- Formación especializada sobre el diseño y gestión de proyectos de mitigación y 
adaptación de cambio climático a funcionarios CNCCMDL e instituciones clave en 
el marco de la contribución nacional determinada, en especial el monitoreo 
(verificación) y evaluación.

- Implementación de la metodología para los proyectos en el marco de la 
Contribución Nacional Determinada en instituciones y sectores clave de la 
gobernanza climática.

- Acciones de sensibilización sobre formulación de proyectos para la contribución 
nacional determinada, desde el diseño de la propuesta del/los proyectos, el 
acceso de financiamiento, implementación, su monitoreo (verificación) y 
evaluación
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Actividades Resultado 2: Mejorado el registro, seguimiento y monitoreo de los 
proyectos nacionales en el marco de la Contribución Nacional Determinada.

- Diagnóstico y análisis de la plataforma on-line existente.

- Ampliación y mejora para la inclusión de componentes faltantes (por ejemplo, 
registro de proyectos de adaptación climática).

- Capacitación instituciones clave de la gobernanza climática en el uso de la 
herramienta.

- Estrategia de divulgación y sociabilización de la herramienta con los actores 
claves para la ejecución, gestión y mantenimiento de la herramienta, así como la 
actualización continua de la data registrada para la designación de responsables 
de esta.

- Elaboración del reporte nacional anual de seguimiento/cumplimiento con la 
contribución nacional determinada de la República Dominicana para su 
divulgación y difusión.

i im
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5.2. Matriz de marco lógico: Objetivos, resultados, actividades, indicadores, y fuentes de verificación.

OG/OG/RESULTADOS-
PRODUCTOS

Indicadores Fuente de 
verificación

Línea de 
base

Meta
intermedia

Meta final

(12 meses)
O.E. Contribuir a generación 
de capacidades en la 
administración pública para la 
construcción de resiliencia 
climática en los sectores y 
servicios claves para la 
población.

I.OE 1. N° de proyectos de inversión 
pública sectorial con enfoque de 
cambio climático diseñados con 
apoyo del CNCCMDLy MEPyD.

Portafolios de 
proyectos de 

cambio climático 
del CNCCMDL

0 1 3 proyectos 
diseñados

1.1.1. N° de guías de planificación con 
enfoque de cambio climático para 
proyectos elaboradas y oficializadas 
por MEPyD.

Documentos de 
guías publicados

0 1 3

R1: Fortalecidas las 
capacidades del Consejo 
Nacional de Cambio Climático

1.1.2. Programa ejecutado para la 
capacitación de RRHH en el diseño 
de proyectos con enfoque de cambio 
climático

Informes 0 1

e instituciones clave de la 
gobernanza climática para la 
implementación de la 
Contribución Nacional 
Determinada de cambio 
climático

1.1.3. N° de acuerdos firmados entre 
CNCCMDL, MEPYD e instituciones 
sectoriales para el diseño de 
proyectos con enfoque de cambio 
climático

Documentos
firmados

0 5

1.1.4. N° Funcionarios(as) capacitados 
en elaboración de proyectos de 
inversión y desarrollo con enfoque de 
cambio climático desagregado por 
género, e impulsando paridad

Informe final 
proceso de 

capacitación y 
certificaciones

0 30 65

E co o o rá . Ptomficacióu Coomjo N»eioo*L
y Desarrollo______________ pw» d  C a r i»  Ctotaco

5  EN OOMMCAm <§a e c t d
¿ t& L . C o o p e ra c ió n  

E sp a fto ta

PKOYBCTO GENERACION DE CAÏAC1DADBS EN LA A D M W BTIA C »I 
PÚBLICA PARA LA COHSTRUCCION DE KESILENCIA CLIMATICA EN LOS 

SECTORES Y SERVICIOS CLAVES TARA LA POBLACION.
No 20IR/SPE/0000400I56

TACO  CON fOADOS AtCID 6



OG/OG/RESULTADOS-PRODUCTOS Indicadores Fuente de 
verificación

Línea
de

base

Meta
intermedia 
(12 meses)

Meta
final
(24

meses)

R.2. Mejorado el registro, seguimiento y 
monitoreo de los proyectos nacionales 
en el marco de la CND

1.2.1. N° de instituciones capacitadas en el 
uso de la plataforma de registro de datos de 
acción climática

Informes técnicos 
anuales 

CCNCMDL

0 Al
menos

14

I.2.2. N° de funcionarios(as) capacitados en 
el uso de la plataforma de registros de 
datos de acción climática desagregado por 
género e impulsando paridad

Registros y 
listados de 

participación

65

I.2.3. N° de instituciones que instalan y usan 
el software para registro de datos

Informes del 
CNCCMDL

0 14

I.2.4. Reportes anuales CND República 
Dominicana difundidos

Internet:
CNCCMDL

0 1

1.2.5. N° de herramientas y procedimientos 
institucionales aprobados, adoptados

Informes técnicos 
anuales 

CCNCMDL

0 Al
menos 3
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5.3 Cronograma de actividades

R E S U LT A D O S /P R O D U C T O S  Y  A C T IV ID A D E S . T R IM E S T R E S  
T1 | T2  | T3 | T4  | T5 ¡ Í6  | T7 | T8 A C T O R E S  IN STITU C IO N A L Y  R O L Q U E D ES EM P EÑ A

R.1. Fortalecidas la s  cap acid ad es del Con se jo  Nacional de Cam bio  
Clim ático  e instituciones clave de la gobernanza clim ática para la 
im plem entación de la Contribución Nacional Determ inada de cam bio  
clim ático.

L ID E R A  Y  
CO O R D IN A P A R T IC IP A

A.1.1. Definición de competencias institucionales y protocolo de coordinación 
CNCCMDL para la implementación de la CND en la planificación e inversión 
pública

CNCCMDL AECID/ MEPyD

A.1.2. Implementación de las herramientas y procedimientos internos 
Institucionales del CNCCMDL. CNCCMDL AECID / MEPyD /Otras instituciones

A.1.3. Diseño/actualización de la metodología para la formulación de proyectos 
en el marco de la Contribución Nacional Determinada, el Sistema Nacional de 
Planificación e Inversión Pública y el SINACID

CNCCMDL AECID / MEPyD /Otras instituciones

A.1.4. Creación de acuerdos interinstitucionales para la aplicación de la 
metodología sobre proyectos en el marco de la Contribución Nacional 
Determinada.

CNCCMDL AECID / MEPyD /Otras instituciones

A.1.5. Formación especializada sobre el diseño y gestión de proyectos de 
mitigación y adaptación de cambio climático a funcionarios CNCCMDL e 
instituciones clave en el marco de la contribución nacional determinada, en 
especial el monitoreo (verificación) y evaluación.

CNCCMDL AECID / MEPyD /Otras instituciones / Academia

A.1.6. Elaboración de proyectos piloto en el marco de la Contribución Nacional 
Determinada en instituciones y sectores clave de la gobernanza climática. CNCCMDL AECID / MEPyD /Otras instituciones

A.1.7. Sensibilización sobre formulación de proyectos para la contribución 
nacional determinada: diseño de la propuesta del/los proyectos, el acceso de 
financiamiento, implementación, su monitoreo (verificación) y evaluación

ÍT CNCCMDL AECID / MEPyD /Otras instituciones / Academia
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R E S U LT A D O S /P R O D U C T O S  Y  A C T IV ID A D E S T R IM E S T R E S
A C T O R E S  IN STITU C IO N A L Y  R O L  Q U E D E S E M P E Ñ AT1 T2  T3 T 4  T5 T 6  T7 T8

A ctivid ades para el R esultado 2: Mejorado el 
registro, seguim iento y monitoreo de los  
proyectos nacionales en el m arco de la 
Contribución  Nacional Determinada

L ID E R A  Y  CO O R D IN A P A R T IC IP A

A.2.1. Ampliación y mejora para la inclusión de 
componentes faltantes para el sistema nacional de 
transparencia climática í CNCCMDL/AECID MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

A.2.2. Capacitación instituciones clave de la 
gobernanza climática en el uso de la herramienta.

CNCCMDL/AECID MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.3. Estrategia de divulgación y sociabilización de 
la herramienta con los actores claves para la 
ejecución,

CNCCMDL/AECID MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

A.2.4. Gestión y mantenimiento de la herramienta, 
así como la actualización continúa de la data 
registrada para la designación de responsables de 
esta.

CNCCMDL/AECID
MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

A.2.5. Elaboración del reporte nacional anual de 
seguimiento/cumplimiento con la contribución 
nacional determinada de la República Dominicana 
para su divulqación y difusión.

CNCCMDL/AECID
MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

A.2.6. Sistematización del proceso CNCCMDL/AECID MEPyD Todas las instituciones participantes
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VI-AVANCE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL

Resultado 1:

Fortalecidas las capacidades del Consejo Nacional de Cambio Climático e instituciones 
clave de la gobernanza climática para la implementación de la Contribución Nacional 
Determinada de cambio climático.

Actividad A1.1. Definición de competencias institucionales y protocolo de coordinación 
CNCCMDL para la implementación de la CND en la planificación e inversión pública. / 
A.1.2. Implementación de las herramientas y procedimientos internos institucionales del 
CNCCMDL.

Descripción de los avances:

Concluidos los trabajos de formulación de la propuesta de competencias institucionales, 
protocolo de coordinación y propuesta para definir los perfiles de cargos y las 
adecuaciones internas para la unidad de proyectos para la acción climática.
100% de avance, completada la elaboración de los productos:

1. Definición de competencias institucionales y protocolo de coordinación 
CNCCMDL para la implementación de la CND en la planificación e inversión 
pública; y

2. Perfiles de cargo y adecuaciones internas.
3. Informe final de consultoría.

Se han entregado todos los productos de esta consultoría y se dan por buenos y validos 
a disponibilidad de las máximas autoridades de la institución como base y soporte para 
los procesos consecuentes del análisis organización correspondiente para la futura 
inclusión en la misma de la unidad propuesta como resultado de la consultoría. 
Consultoría Cerrada.

$

Actividad A.1.3. Diseño/actualización de la metodología para la formulación de 
proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada, el Sistema Nacional de 
Planificación e Inversión Pública y el SINACID / A.1.4. Creación de acuerdos 
interinstitucionales para la aplicación de la metodología sobre proyectos en el marco de 
la Contribución Nacional Determinada. / A.1.6. Elaboración de proyectos piloto en el 
marco de la Contribución Nacional Determinada en instituciones y sectores clave de la 
gobernanza climática. / A.1.7. Sensibilización sobre formulación de proyectos para la 
contribución nacional determinada: diseño de la propuesta del/los proyectos, el acceso 
de financiamiento, implementación, su monitoreo (verificación) y evaluación
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Descripción de los avances:

Recibidas y procesadas las observaciones hechas por las autoridades del Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), sobre el documento “Informe de revisión 
de metodología general para la formulación y evaluación de proyectos de Inversión 
Pública, en el marco de la CND, el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública 
(SNIP) y el Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(SINACID)” .

Concluido y entregado el Informe de revisión de metodología general para la formulación 
y evaluación de proyectos de Inversión Pública, en el marco de la CND, el Sistema 
Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNIP) y el Sistema Nacional de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (SINACID).

Se avanza en proceso de organización y redacción del documento “Guía metodológica 
para la formulación de proyectos en el marco de la Contribución Nacionalmente 
Determinada, el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNIP) y el 
Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SINACID), 
incorporando cambio climático y gestión de riesgos”. De igual modo se iniciaron las 
coordinaciones logísticas para el Taller de socialización y validación de la Guía el cual 
se proyectó desarrollar a principios del año 2023.

Se remitió el documento Borrador “Guía metodológica para la formulación de proyectos 
ep el marco de la Contribución Nacionalmente Determinada, el Sistema Nacional de 
Planificación e Inversión Pública (SNIP) y el Sistema Nacional de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (SINACID), incorporando cambio climático y gestión de 
riesgos”, se están esperando los insumos de los demás miembros del comité técnico, se 
elaboró la nota conceptual para el taller de validación con los demás actores claves, se 
está en los proceso logísticos para la realización del mismo.

Se procedió con la publicación del documento para en el marco del evento de cierre de 
la iniciativa.

Se realizaron los pagos finales al consultor y se procedió con la finalización de la 
consultoría.

Consultoría Cerrada.

PRO YECTO  GENERACION DE C AM CID AD G S EN L A  AD M INISTRACIO N 
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Actividad A  1.5. Formación especializada sobre el diseño y gestión de proyectos de 
mitigación y adaptación de cambio climático a funcionarios CNCCMDL e instituciones 
clave en el marco de la contribución nacional determinada, en especial el monitoreo 
(verificación) y evaluación.

Descripción de los avances:

Se está a la espera por parte de UNICDA, del informe final y la factura correspondiente.

Se están llevando a cabo los procesos administrativos correspondientes a los pagos que
están pendientes dentro de este servicio, para su cierre final.

Se realizaron ¡os pagos finales correspondientes, para el cierre del contrato. 

Consultoría Cerrada.

Resultado 2.

Mejorado el registro, seguimiento y monitoreo de los proyectos nacionales en el marco 
de la Contribución Nacional Determinada

Descripción del proceso:

Se han realizado avances en la programación y puesta a prueba de la plataforma online, 
para visualizar estos avances puede dirigirse a: https://cnccdl.sysmart.do/ (es una 
versión no abierta al público, solo para visualizar los avances)

Durante el trimestre Octubre-diciembre se concluyó con las ultimas tareas de la 
consultoría detalladas a continuación:

Se desarrollo la plataforma de Registro, monitoreo y Seguimiento de las acciones de 
mitigación.
Se crearon los manuales de usuario y administración de la plataforma.
Se creo el borrador de procedimiento para el uso y administración de la plataforma 
Se impartieron talleres sobre el uso de la plataforma a miembros del consejo nacional de 
Cambio Climático (CNCCMDL) e instituciones clave para la gobernanza climática en el 
país.
Se creó un tablero (dashboard) estadístico con información de las acciones registradas 
en la plataforma
Se crearon los reportes solicitados desde la información registrada en la plataforma.
Se realizaron los procesos administrativos correspondientes para la ejecución del 
segundo pago de esta consultoría.
Se realizaron los procesos de pagos finales correspondiente al cierre de la consultoría.

Consultoría Cerrada.

------------------------------------------------------------

m
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Otros:

Se han presentado inconvenientes con las tasas cambiarías, por la devaluación del euro 
en relación con el peso dominicano, se han tomado medidas de agilizar el procesamiento 
de los pagos para acotar el incumplimiento de estos y que las diferencias cambiarías no 
sigan afectando la planificación presupuestaria de la iniciativa completa.

Se ha establecido un periodo de preparación y revisión de la documentación 
correspondiente para enero 2023, en coordinación del VIMICI-MEPyD.

Se realizan reuniones periódicas de seguimiento entre los demás socios, se está 
pendiente la solicitud para iniciar los procesos de preparación de cierre, la justificación y 
la auditoría externa al cierre y finalización del proyecto.

Se tiene previsto evento de entrega/cierre/ publicación de los productos resultantes, en 
evento de cierre.

Se recibió el listado de los auditores externos autorizados para la realización de la 
auditoria al finalizar la entrega de todos los productos de cada una de las consultarías.

Se procedió con los procedimientos correspondientes a los últimos pagos generados por 
el cierre del proyecto.

Se publico la contratación el servicio para la consultaría externa del proyecto a la espera 
de la adjudicación en los próximos días y el inicio de esta, fue seleccionada la firma 
Campusano y Asoc.

Se está coordinando con el VIMICI y con la AECID, para la asistencia y entrenamiento 
de los colaboradores del CNCCMDL para la preparación de la justificación del proyecto 
para los siguientes meses.

Se están realizando las actividades correspondientes a la auditoria externa, cumpliendo 
con el plan de trabajo establecido para la mismas, en coordinación con el área financiera 
de la institución.

Se esta llevando a cabo los intercambios con el VIMICI y la firma de auditoria para 
avanzar en el proceso como corresponde al cronograma establecido.

Cerrada.

U f*H J O D *W N K « M

Economía, Planificación 
y Pesan-olio

Cornejo Nacnoal 
p n  d  Cambio Climático

I J S N M J iD O M N O m
t  Cooperación 1 Erpaftoia

PROYECTO GENERACION BE CAPACIDADES EN LA  ADMQasntACKtM  
PUSUCA PAPA LA  CONSTRUCCION DE RES1LENCIA CJJM AIKA EN LOS 

SECTORES Y SERVICIOS CLAVES PARA LA  POBLACION.
No 2019/SPE/0000460I56

M C O  CON FONDOS AJECID
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Auditoría Externa.

Conclusiones del informe de la Auditoria, extraído del mismo en la siguiente imagen:

4—Verificación Económica—Continuación 

4.5 Análisis de los justificantes de gastos

Se ha presentado la relación numerada de justificantes de gasto.

Se ha comprobado que en ia misma se incluyen todos ios gastos correspondientes al 99.99% de tos gastos 
ejecutados con cargo a los fondos aportados por AF.C1D. De acuerdo con la relación de gastos 
presentada, se ha realizado de ia siguiente forma:

Origen de los fondos
Totai ejecutado

€ D O P
Subvención AECID 114,988.66 6,932,723.81
Total 114.988,66 6,932,723.81

El análisis de los justificantes individuales de gastos imputados a la subvención de la AECID se ha 
realizado en un 93%, consistente en una población de 31 elementos sobre un total de 37.

CONCLUSIONES

Luego de realizar las verificaciones administrativas y económicas de la cuenta justificativa, del Consejo 
Nacional para e l Cambio C lim ático y M ecanismo de Desarrollo L im pio (C N C C M D L), nuestras 
conclusiones finales son que el Consejo N acional para e l Cambio C lim ático y  Mecanismo de 
Desarrollo Lim pio (C N C C M D L) :

C Ha gestionado los recursos aportados por la AECID con adecuación a los controles internos y en 
cumplimiento con el convenio de financiación de la Resolución de Concesión de ia Subvención, 
del Reglamento Operativo, Planes Operativos Generales y Anuales y las modificaciones de los 
mismos que hayan sido autorizadas en lo referido a la elegibilidad de los gastos.

C  Cumplió con el porcentaje de financiación ejecutado el cual fue de 99.99 %.

José Pimente! Camp usanoSocio del encargo Arelis Coats
Auditorii Encargada

Econom ía, P lan ificación  C o ra je . Mac itami.
y  D esarrollo p an  a l Cam bio C lim ático

<§ . e t i t i C o o p ta c ió n

PRO YECTO  G ENERACIO N DE CAPACID AD ES EN L A  A D M !X IS n iA C K *i 
PU B LIC A  PARA L A  CO NSTRUCCIO N DE RES1LENCIA C U W A D C A  D i LOS 

SBCTORES Y  SERVICIOS CLAVES PARA L A  PO BLACIO N.
N * 20H/SPE/000IM00156

PACO CON FONDOS AECID
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VII-EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Consejo Nacional 
para el Cambio Climático

Proyecto Generación de Capacidades en la Administración Pública para ia 
Construcción de Resiiíencia Climática en los Sectores y Servicios Claves para la Población

Reporte de Ejecución por Componente y Categoría - Financiamiento Externo
Al 26 de Diciembre de 2023

Valores en Euros

Componente 1 Categoría B K H ff lB B S B B Í Ejecutado Comprometido BESQSniQQMMI
A1

Fortalecidas las capacidades del Consejo Nacional de Cambio Climático e 
nstítuciones clave do la gobernanza climática para la Implementación de la 
Contribución Nacional Determinada de cambio climático

76,000.00 € 75,999.99 C - c 0.01 €

A1.1
Definición de competencias institucionales y protocolo de coordinación CNCCMDL 
para la implementación de la CND en ia planificación e inversión pública

10,000.00 10,000.00 ;■ • ’

rn pierna ni îó-'i .i- Uó n*. • am i T‘ is y {_-  ̂r. ecl; ni i e-“ft c KUfinc-- rnsutucjcvatóf «•-* 
CNCC-MDL

A 1.3
Diseño/aetualización de la metodología para la formulación de proyectos en el marco 
de ia Contribución Nacional Determinada, el Sistema Nacional de Planificación e 18,063,14 18,063.14 -

Al.4
Creación de acuerdos ¡nterinsiitucionales para ia aplicación de la metodología sobre 
orovectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada

133.10 133.09 - 0.01

Al 5

Formación especializada sobre el diseño y gestión de proyectos de mitigación y 
adaptación de cambio climático a funcionarios CNCCMDL e instituciones dave en el 
marco de la Contribución Nacional Determinada, en especial el monitores

31,720.77 31,720 77 - , - ■

A1.6
Elaboración de proyectos en el marco del Plan NDC en instituciones y sectores clave 
de la Gobernanta climática. .............

9,800.60 9,800.60 - ■ -

A1 7
Sensibilización sobre formulación de proyectos para ia Contribución Nacional 
Determinada, desde e! diseño de la propuesta delitos proyectos, et acceso de 
financiamiento imotementadón. su morútoreo {verificación) y evaluación.

6,282 39 6,282,39 - -

A2
Mejorado el registro, seguimiento y monitoreo de los fjroyectos nacionales en el 
marco de la Contribución Nacional Determinada

32,964.94 € 32,933.37 € - € 31.67 €

A2.1
Ampliación y mejora para la inclusión de componentes fallantes para el Sistema 14,455.12 14,455 12 - *

A2 2
Capacitación instituciones clave de la gobernar,za climática en el uso de la 7,104.43 7,104.43 -

A2.3
Estrategia de divulgación y sociabilización de la herramienta con tos actores claves 3,810.43 3,810.43

i -
'

A2.5
Elaboración del reporte nacional anual de seguimiento/cumpSmíenlo con ia 
Contribución Nacional Determinada de la República Dominicana para su divulgación y 3,572.48 3,540.91 •

'
31.57

A2.6 Sistematización de ia experiencia. 4.022.4S 4,022,48 -

A3 Gastos de Coordinación y Gestión 6,035.06 € 6,012.80 € * € 22.26 €

A3.1 Papelería y fotocopias 106.00 105 28 - 0,7.2

A3.2 Auditoría externa 5,395.00 5,374.73 - 20 27

A3.3 Visibilidad 534.06 53279 - 1.27

1 Total General 115 000.00 € 114.946.18 { - € 53.84 €

JÉ.0OMIMK
Ecooom ia, P lan ificación Cgqkjo Nacio&al 

par* d Cambio CHmáíic®

,9 ?P t  imAAfcQA <s a e t íd
Cooptación
Espato**

PRO YECTO  G ENERACIO N DE CAPACID AD ES EN L A  AD M IN ISTR AC IO N  
PÚ B LIC A  TAR A  L A  CONSTRU CCIO N DE R E SILE N C IA  C LIM A TIC A  EN LOS 

SECTORES Y  SERVICIOS CLAVES PAR A  L A  PO BLAC IO N .
N.» 20I4/SPE/0006400156 
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Mima Mabel Veras
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y  Desarrollo
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mOYBCTD GENERACION DE CAMCIDADES EN LA ADMINISTRACION 

PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE RESE-ENCIA CLIMATICA EN LOS 
SaCTORES Y SERVICIOS CLAVES PARA LA POBLACION.

Ne 201*/SrE/0000400156
PACO CON PONDOS AECID

R E S U LT A D O S /P R O D U C T O S  Y  A C T IV ID A D E S
T R IM E S T R E S A C T O R E S  IN STITU C IO N A L Y  R O L  QUE  

D E S E M P E Ñ AT1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

R.1. Fortalecidas la s  cap acid ad es del Co n se jo  
Nacional de Cam bio  Clim ático  e instituciones  
clave de la gobem anza clim ática para la 
¡m plementación de la Contribución Nacional 
Determ inada de cam bio clim ático.

2021 2022 L ID E R A  Y  
C O O R D IN A P A R T IC IP A

A.1.1. Definición de competencias institucionales y 
protocolo de coordinación CNCCMDL para la 
¡mplementación de la CND en la planificación e 
inversión pública

CNCCMDL AECID/MEPyD

A.1.2. Implementación de las herramientas y 
procedimientos internos institucionales del 
CNCCMDL.

CNCCMDL AECID/MEPyD 
/Otras instituciones

A.1.3. Diseño/actualización de la metodología para la 
formulación de proyectos en el marco de la 
Contribución Nacional Determinada, el Sistema 
Nacional de Planificación e Inversión Pública y el 
SINACID

CNCCMDL AECID/MEPyD 
/Otras instituciones

A.1.4. Creación de acuerdos interinstitucionales para 
la aplicación de la metodología sobre proyectos en el 
marco de la Contribución Nacional Determinada.

CNCCMDL AECID/MEPyD 
/Otras instituciones

A.1.5. Formación especializada sobre el diseño y 
gestión de proyectos de mitigación y adaptación de 
cambio climático a funcionarios CNCCMDL e 
instituciones clave en el marco de la contribución 
nacional determinada, en especial el monitoreo 
(verificación) y evaluación.

CNCCMDL
AECID/MEPyD 

/Otras instituciones / 
Academia

A.1.6. Elaboración de proyectos piloto en el marco de 
la Contribución Nacional Determinada en instituciones 
y sectores clave de la gobemanza climática.

CNCCMDL AECID/MEPyD 
/Otras instituciones

A.1.7. Sensibilización sobre formulación de proyectos 
para la contribución nacional determinada: diseño de 
la propuesta del/los proyectos, el acceso de 
financiamiento, implementación, su monitoreo 
(verificación) y evaluación

CNCCMDL
AECID/MEPyD 

/Otras instituciones / 
Academia
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R E S U LT A D O S /P R O D U C T O S  Y  A C T IV ID A D E S
T R IM E S T R E S A C T O R E S  IN STITU C IO N A L Y  R O L  Q U E  

D E S E M P E Ñ AT1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

A ctivid ades para el R esultado 2: Mejorado el 
registro, seguim iento y monitoreo de lo s  
proyectos n acionales en el m arco de la 
Contribución Nacional Determinada

2021 2022 L ID E R A  Y  C O O RD IN A P A R T IC IP A

A.2.1. Ampliación y mejora para la inclusión de 
componentes faltantes para el sistema nacional de 
transparencia climática

CNCCMDL/AECID
MEPyD/ Ministerio de 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

A.2.2. Capacitación instituciones clave de la 
gobernanza climática en el uso de la herramienta. CNCCMDL/AECID

MEPyD/ Ministerio de 
Medio Ambiente y 

Recursos Naturales
A.2.3. Estrategia de divulgación y sociabilización de 
la herramienta con los actores claves para la 
ejecución,

CNCCMDL/AECID
MEPyD/ Ministerio de 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

A.2.4. Gestión y mantenimiento de la herramienta, 
así como la actualización continúa de la data 
registrada para la designación de responsables de 
esta.

CNCCMDL/AECID
MEPyD/ Ministerio de 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

A.2.5. Elaboración del reporte nacional anual de 
seguimiento/cumplimiento con la contribución 
nacional determinada de la República Dominicana 
para su divulqación y difusión.

CNCCMDL/AECID
MEPyD/ Ministerio de 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

A.2.6. Sistematización del proceso CNCCMDL/AECID MEPyD
Todas las 

instituciones 
participantes

9
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IX-APROBACIÓN

Revisado por:

Aprobado por:
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