


Cambio Climático

**Proyecto Diseño y Creación del Marco Nacional de
Transparencia Climática de la República Dominicana**

**Reporte de Ejecución por Componente y Categoría - Financiamiento Externo
Al 30 de Junio de 2025**

Valores en Euros

Componente / Categoría		Presupuesto	Ejecutado	Disponible
A1	Diseñado y creado el marco legal y normativo, así como una herramienta online para la implementación del Marco Nacional de Transparencia Climática de la República Dominicana	54,000.00 €	- €	54,000.00 €
A1.1	Revisar la bibliografía disponible y marco legal nacional e internacional existente, así como otras fuentes de información sobre barreras y brechas, relativo a transparencia climática para servir de apoyo a la conformación del sistema.	7,500.00	-	7,500.00
A1.2	Identificar y mapear las principales partes interesadas y/o actores claves nacionales que formarían parte del sistema.	7,500.00	-	7,500.00
A1.3	Realizar un benchmarking de los logros alcanzados en otros países de la región LAC sobre la implementación de un Marco de Transparencia reforzado.	7,500.00	-	7,500.00
A1.4	Realizar talleres de consulta y validación de levantamiento de informaciones, presentación, validación, capacitaciones, sensibilizaciones, así como también reuniones de seguimiento y monitoreo de las actividades, reuniones de consulta y bilaterales entre actores claves para garantizar el cumplimiento de cada actividad.	24,000.00	-	24,000.00
A1.5	Diseño y creación de un marco legal y normativo del MCTC y la propuesta visual de sus componentes.	7,500.00	-	7,500.00
A2	Diseñado y creado el Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación (M&E) de las medidas de adaptación, con su marco legal y normativo	54,000.00 €	- €	54,000.00 €
A2.1	Revisar la bibliografía disponible y marco legal nacional e internacional existente, así como otras fuentes de información sobre barreras y brechas, relativo al monitoreo y evaluación medidas de adaptación (M&E), para servir de apoyo a la conformación del sistema.	7,500.00	-	7,500.00
A2.2	Identificar y mapear las principales partes interesadas y/o actores claves nacionales que formarían parte del sistema.	7,500.00	-	7,500.00
A2.3	Realizar un benchmarking de los logros alcanzados en otros países de la región LAC sobre la implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación en adaptación al cambio climático.	7,500.00	-	7,500.00
A2.4	Realizar talleres de consulta y validación de levantamiento de informaciones, presentación, validación, capacitaciones, sensibilizaciones, así como también reuniones de seguimiento y monitoreo de las actividades, reuniones de consulta y bilaterales entre actores claves para garantizar el cumplimiento de cada actividad.	24,000.00	-	24,000.00
A2.5	Diseño y creación de un marco legal y normativo del M&E y la propuesta visual de sus componentes.	7,500.00	-	7,500.00
A3	Diseñada y creada la plataforma online para el Marco Nacional de Transparencia Climática (MNTC) incluyendo el componente para el Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), de las acciones de mitigación y la adecuación para la inclusión del componente M&E	64,000.00 €	- €	64,000.00 €
A3.1	Diseño y creación de la plataforma online para el Marco Nacional de Transparencia Climática (MNTC) incluyendo el componente para el Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), de las acciones de mitigación y la adecuación para la inclusión del componente M&E.	20,000.00	-	20,000.00
A3.2	Elaboración de guías, manuales y procedimientos para los usuarios, incluyendo el manejo BackOffice de la herramienta online.	20,000.00	-	20,000.00
A3.3	Elaboración de talleres de levantamiento de informaciones, presentación, validación, capacitaciones, sensibilizaciones, así como también reuniones de seguimiento y monitoreo de las actividades, reuniones de consulta y bilaterales entre actores claves para garantizar el cumplimiento de cada actividad.	24,000.00	-	24,000.00
A4	Divulgado y promocionado de los resultados del proyecto	18,000.00 €	- €	18,000.00 €
A4.1	Promoción, publicidad, visibilidad y divulgación de resultados.	16,000.00	-	16,000.00
A4.2	Realizar actividad de lanzamiento y cierre del proyecto.	2,000.00	-	2,000.00
A5	Gastos Administrativos y Operativos	10,000.00 €	- €	10,000.00 €
A5.1	Administración y coordinación	3,000.00	-	3,000.00
A5.2	Auditoría externa	7,000.00	-	7,000.00
Total General		200,000.00 €	€	200,000.00 €


Mirna Mabel Veras
Encargada División Financiera

