

Cambio Climático

**Proyecto Diseño y Creación del Marco Nacional de
Transparencia Climática de la República Dominicana**

Reporte de Ejecución por Componente y Categoría - Financiamiento Externo

Al 31 de Diciembre de 2025

Valores en Euros

Componente / Categoría		Presupuesto	Ejecutado	Comprometido	Disponible
A1	Diseñado y creado el marco legal y normativo, así como una herramienta online para la implementación del Marco Nacional de Transparencia Climática de la República Dominicana	54,000.00 €	11,688.01 €	14,229.31 €	28,082.68 €
A1.1	Revisar la bibliografía disponible y marco legal nacional e internacional existente, así como otras fuentes de información sobre barreras y brechas, relativo a transparencia climática para servir de apoyo a la conformación del sistema.	7,500.00	870.45	3,481.80	3,147.75
A1.2	Identificar y mapear las principales partes interesadas y/o actores claves nacionales que formarían parte del sistema.	7,500.00	870.45	3,481.80	3,147.75
A1.3	Realizar un benchmarking de los logros alcanzados en otros países de la región LAC sobre la implementación de un Marco de Transparencia reforzado.	7,500.00	870.45	3,481.80	3,147.75
A1.4	Realizar talleres de consulta y validación de levantamiento de informaciones, presentación, validación, capacitaciones, sensibilizaciones, así como también reuniones de seguimiento y monitoreo de las actividades, reuniones de consulta y bilaterales entre actores claves para garantizar el cumplimiento de cada actividad.	24,000.00	8,330.56	799.51	14,869.92
A1.5	Diseño y creación de un marco legal y normativo del MCTC y la propuesta visual de sus componentes.	7,500.00	746.10	2,984.40	3,769.50
A2	Diseñado y creado el Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación (M&E) de las medidas de adaptación, con su marco legal y normativo	54,000.00 €	6,344.37 €	20,929.36 €	26,726.28 €
A2.1	Revisar la bibliografía disponible y marco legal nacional e internacional existente, así como otras fuentes de información sobre barreras y brechas, relativo al monitoreo y evaluación medidas de adaptación (M&E), para servir de apoyo a la conformación del sistema.	7,500.00	739.88	2,959.53	3,800.59
A2.2	Identificar y mapear las principales partes interesadas y/o actores claves nacionales que formarían parte del sistema.	7,500.00	739.88	2,959.53	3,800.59
A2.3	Realizar un benchmarking de los logros alcanzados en otros países de la región LAC sobre la implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación en adaptación al cambio climático.	7,500.00	739.88	2,959.53	3,800.59
A2.4	Realizar talleres de consulta y validación de levantamiento de informaciones, presentación, validación, capacitaciones, sensibilizaciones, así como también reuniones de seguimiento y monitoreo de las actividades, reuniones de consulta y bilaterales entre actores claves para garantizar el cumplimiento de cada actividad.	24,000.00	3,490.53	9,514.03	10,995.44
A2.5	Diseño y creación de un marco legal y normativo del M&E y la propuesta visual de sus componentes.	7,500.00	634.18	2,536.74	4,329.08
A3	Diseñada y creada la plataforma online para el Marco Nacional de Transparencia Climática (MNTC) incluyendo el componente para el Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), de las acciones de mitigación y la adecuación para la inclusión del componente M&E	64,000.00 €	8,356.03 €	33,423.91 €	22,220.06 €
A3.1	Diseño y creación de la plataforma online para el Marco Nacional de Transparencia Climática (MNTC) incluyendo el componente para el Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), de las acciones de mitigación y la adecuación para la inclusión del componente M&E.	20,000.00	3,238.71	12,954.82	3,806.47
A3.2	Elaboración de guías, manuales y procedimientos para los usuarios, incluyendo el manejo BackOffice de la herramienta online.	20,000.00	925.34	3,701.38	15,373.28
A3.3	Elaboración de talleres de levantamiento de informaciones, presentación, validación, capacitaciones, sensibilizaciones, así como también reuniones de seguimiento y monitoreo de las actividades, reuniones de consulta y bilaterales entre actores claves para garantizar el cumplimiento de cada actividad.	24,000.00	4,191.98	16,767.71	3,040.31
A4	Divulgado y promocionado de los resultados del proyecto	18,000.00 €	1,657.52 €	3,812.88 €	12,529.60 €
A4.1	Promoción, publicidad, visibilidad y divulgación de resultados.	16,000.00	704.24	-	15,295.76
A4.2	Realizar actividad de lanzamiento y cierre del proyecto.	2,000.00	953.28	3,812.88	(2,766.16)
A5	Gastos Administrativos y Operativos	10,000.00 €	2,780.20 €	- €	7,219.80 €
A5.1	Administración y coordinación	3,000.00	2,780.20	-	219.80
A5.2	Auditoría externa	7,000.00	-	-	7,000.00
Total General		200,000.00 €	30,826.13 €	72,395.46 €	96,778.41 €